

111 學年度第二學期第 3 次主管會議記錄

壹、時間：112 年 4 月 11 日上午 10 時 10 分

貳、地點：國光館 2 樓小會議室

參、主持人：陳校長修平(張秘書文凱代理)

肆、出席人員：如簽到表

紀錄：陳智宏

伍、主席致詞：略

陸、列管事項執行情形：

歷次校長指示及決議事項	執行情形	
<p>一、請編製綜合教學大樓新建工程之各階段工項預定進度計畫表。(總務處)【109 上 20 主】</p> <p>請著手規劃新建工程之搬遷計畫、構思公共藝術，以凝聚及校內共識。(總務處)【110 上 13 主】</p> <p>請與新工處確認綜合教學大樓新建工程後續作業及程序，據以擬定本校內部作業期程，包括搬遷計畫、安置計畫等，俾以掌握整體進度，並及早向師生家長說明。(總務處)【110 上 14 主】</p> <p>為使綜合教學大樓公開招標順利完成，如須逐次減項，以雜項、植栽或規格較高的物品等非必要性設施為優先，應保留基本之必要設備；請建築師明確列出逐次刪減之項目、細目及金額，俾於未來爭取相關經費，得以逐項補足。(總務處)【110 下 2 主】</p>	<p>一、本校綜合教學大樓新建工程於 112 年 3 月 27 日完成工程現場會勘，4 月 7 至 8 日進行植栽搬遷及移植，4 月 8 至 12 日進行和平館東側陶版拆除，4 月 14 日下午進行和平館設備盤點。</p> <p>二、本校公共藝術決選廠商地平線文化事業股份有限公司，於 112 年 3 月 21 日行政會議向行政同仁說明公共藝術作品設計方案後，進行第二次修正作業中，訂於 112 年 4 月 20 日繳交成果，待廠商修正作品後擇日辦理鑑價會議。</p>	V
<p>二、請盤點和平館內可先以人工拆除搬遷之各項設備，如飲水機、冷氣機等。(總務處)【111 上 5 主】</p> <p>和平館備用設備移置暫存地點請妥為保存，待新大樓落成後再行利</p>	<p>一、訂於 112 年 4 月 14 日下午 2 時會同新工處、建築師事務所、得標廠商辦理搬遷設備清點，搬遷設備明細表如附件一。</p> <p>二、竹銘館二樓 2 間教室教學設備</p>	V

<p>用。如無保存價值之物品，請集中後報廢清運。(總務處) 【111 上 7 主】</p> <p>和平館搬遷作業，請成立搬遷規劃小組集思廣益，以妥善規劃安排。(總務處) 【111 上 10 主】</p> <p>因應和平館即將拆遷，考量微課程、多元選修課程等教室使用需求，請盤點可用教學空間數量。現竹銘館二樓討論室 2 間、信義館原總務處儲藏室 1 間、國光館地下自修室請先納入空間規劃及整理。(總務處、教務處、圖書館) 【111 上 16 主】</p>	<p>及冷氣已完成，信義館黑板、資訊講桌、單槍、布幕及冷氣已完成，電燈、電扇及粉刷預計於 112 年 4 月 14 日前完成。</p>	
<p>三、我國為因應全球氣候變遷，頒布《氣候變遷因應法》，善盡共同保護地球環境之責任。請相關處室研擬本校節能減碳相關措施，加強宣導並養成落實於日常生活之習慣。(各處室) 【111 下 1 行】</p>	<p>一、利用內部各種集會場合，宣導節約能源觀念及作法。</p> <p>二、養成隨手關燈好習慣，並張貼節約能源標語。</p>	X
<p>四、請人事室儘速辦理下列事項：</p> <p>(一)110 年迄今教職同仁敘獎案。</p> <p>(二)人事室約雇職代甄選案。</p> <p>(三)資深優良教師案。</p> <p>(四)111 年後職員考績案。</p> <p>(五)教職員子女教育補助費。</p> <p>(六)教職員生日卡及禮卷。</p> <p>(七)同仁加班補休登錄。</p> <p>(八)教職員健康檢查實施要點修正案。</p> <p>(九)製作同仁員工證。</p> <p>(十)整理業務交接之檔案資料。(人事室) 【111 下 2 行】</p>	<p>一、110 年迄今敘獎案均已核定，同仁可至公務人員個人資料服務網 (MyData) 查詢電子化獎懲令，紙本獎懲令賡續分送各受文者。</p> <p>二、人事室約僱職務代理人許涵於 112 年 3 月 15 日到職。</p> <p>三、112 年本校資深優良教師案已將相關資料寄送至國教署及彙整學校。</p> <p>四、111 年公務人員考績案已於 112 年 3 月 29 日函報銓敘部在案。</p> <p>五、111 年度第 2 學期子女教育補助費申請案，核銷作業已完成。</p> <p>六、112 年 3、4 月教職員生日卡及</p>	X

	<p>禮卷業已陳核。</p> <p>七、112 年 3 月底前之同仁加班補休，均已登錄。</p> <p>八、112 年 3 月 21 日修正之「教職員健康檢查實施要點」，已公各於學校首頁及人事室網頁。</p> <p>九、新進人員及遺失補發之員工證正共 7 張，均已完成核發。</p>	
<p>五、考量人事業務之延續性及新任職代熟悉業務，請人事主任向國教署人事室說明，為處理上列案件，應以 112 年 4 月 1 日過調為宜。(人事室)【111 下 2 行】</p>	<p>陳怡祁主任調任國立民雄高級農工職業學校，應自派令發布日(112 年 3 月 3 日)起一個月內赴任新職，案經簽奉核准 112 年 3 月 31 日過調。</p>	X

柒、上次會議提案討論決議事項執行情形：

<p>案由一：修訂本校導師遴聘暨任用實施要點(草案)，提請討論。(學務處)</p> <p>說明：</p> <p>一、本校現行導師遴聘辦法經 105 年 6 月 30 日 104 學年度第 3 次校務會議修訂通過，並於 105 年 7 月 5 日經校長核定後實施。</p> <p>二、旨揭辦法實施多年，為求持續廣納各方意見，於 111 學年度第 1 學期籌組「研擬修訂導師遴聘暨任用實施要點工作小組」，並召開四次會議進行討論修訂。</p> <p>三、旨案於 112 年 2 月 24 日完成書面簽核，提案至 111 學年度第 2 學期行政會議審議。</p> <p>四、修正條文對照表。</p> <p>五、本要點經行政會議通過，提案</p>	<p>擬於 4 月 10 日(星期一)召開第五次研擬修訂導師遴聘暨任用實施要點工作小組，針對條文進行討論後完成簽核程序。</p>	X
--	--	----------

<p>至校務會議審議。</p> <p>決 議：修正通過。</p>		
<p>案由二：修正本校「教職員健康檢查實施要點」第一至第七點、第十點及第十二點，請審議。(人事室)</p> <p>說 明：</p> <p>1、依據行政院 110 年 8 月 18 日院授人給字第 11040005821 號函暨教育部 110 年 9 月 30 日臺教授國字第 1100125959 號函，修訂本校「教職員健康檢查實施要點」訂定依據，俾利明確。</p> <p>2、修訂重點：</p> <p>(1)第三點增納技工、工友及連續在本校服務滿一年之聘僱人員得申請補助。</p> <p>(2)第五點補助費由新臺幣 3,500 元調整為 4,500 元。</p> <p>(3)第七點增訂列舉篩選檢查項目。</p> <p>(4)第十一點將國教署函示教師健康檢查應以寒暑假期間辦理為原則納入條文。</p> <p>(5)本要點經行政會報通過，自 112 年度起實施。</p> <p>3、檢附修正條文對照表及實施要點修正草案各 1 份。</p> <p>決 議：修正通過。</p>	<p>學校首頁、人事室網頁均已公告。</p>	<p>X</p>

捌、上次會議裁示事項執行情形：

<p>一、新建工程開工日期應考量降低影響師生作息，估算竣工驗收程序，申請使用執照時程及較佳進駐時間等</p>	<p>本校綜合教學大樓工程建照應於 112 月 7 月 5 日前開工，因和平館大樓啟用超過 50 年，拆除計畫需經高</p>	<p>V</p>
--	--	----------

<p>因素，請總務處與代辦機關高雄市政府新工處及得標廠商商議(總務處)</p>	<p>雄市政府建管處審查，得標廠商辦理審查作業中，預訂於4月中邀請高雄市政府新工處及得標廠商商議工程開工等事宜。</p>	
<p>二、請相關處室盤點和平館現有物品與設備之位置、數量及品項，並確認未來遷移地點；亦再確認如教室內板擦機、電扇等是否堪用。(庶務處、設備組)</p>	<p>一、設備組已就和平館教室內經管物品設備堪用品項及數量造冊，至於國光館地下室，可供其他教室使用。 二、總務處已彙整各單位搬遷設備明細表(附件1)，訂於112年4月14日下午2時會同新工處、建築師事務所、得標廠商辦理搬遷設備清點。</p>	V
<p>三、因應水情，請相關處室研擬節水措施並加強宣導。(學務處、總務處)</p>	<p>自112年3月30日起高雄市水情燈號轉為橙燈，本校節水措施如下： 一、公告學生暫停在校清洗餐具，並宣導節約用水，珍惜水資源。 二、關閉未加裝省水閥之水龍頭。</p>	X
<p>四、上次會議中臚列裁示人事室應辦理事項中，請確認： (一)同仁加班申請是否已完成登錄。 (二)同仁(含校長)敘獎案。 (三)同仁員工證之發放。 (四)教師聘書。 (五)過調時間應以完成各項業務及完成交接工作為宜。(人事室)</p>	<p>一、112年3月底前之同仁加班補休，均已登錄。 二、110年迄今敘獎案均已核定，同仁可至公務人員個人資料服務網(MyData)查詢電子化獎懲令，紙本獎懲令賡續分送各受文者。 三、新進人員及遺失補發之員工證共7張，均已完成核發。 四、經清查111學年度教師聘書，除蘇旺正及許惠鈞教師聘書於112年3月31日陳請校長核發，其餘教師聘書均已完成發放作業。</p>	X

五、請主計室於校務會議分析本校經費概況，俾利同仁了解學校運作情形。	遵照辦理	
-----------------------------------	------	--

玖、業務報告：

【教務處】

- 一、高中部擴增雙語實驗班計畫於 112 年 4 月 13 日(星期四)下午 1 時 20 分至 3 時 10 分，辦理兩場次公開觀議課，(一)化學科教師謝易晉，國光館 5 樓專題研究教室，(二)體育科教師劉冠鈴，體育館及國光館 1 樓教師討論室。
- 二、國中部 111 學年度本土語文指導員於 112 年 4 月 19 日(星期三)蒞校輔導，上午 9 時 10 分入國一 1 班觀課，10 時進行行政人員訪談。
- 三、教師刻正辦理 112 學年度第 1 學期教科書評選作業。
- 四、因應和平館拆除工程，調整上課教室至竹銘館 2 樓物理實驗室、研究室、雷雕教室。

【國中部】

一、專案計畫：

(一) 國中部分領域課程雙語教學計畫：

1. 依據教育部國教署 112 年 3 月 28 日臺教國署國字第 1120037329V 號函，本校申請辦理 112 學年度「國民中小學部分領域課程雙語教學計畫」審核結果為通過，並獲得補助經費新臺幣(以下同)120 萬元整，已是掣據請領第 1 期款，經常門 29 萬元，資本門 7 萬元，合計 36 萬元整，依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」規定，已撥經費執行率達 70%以上時，得請撥次一期所需經費。
2. 本學期各領域「雙語教學增能研習」，擬辦理 8 場次，邀請校外專家入校輔導並協助各領域教師增進雙語教學專業及語言能力，以推動本校雙語教學，凝聚不同學科教師對雙語教學共識，相關費用由 111 學年度國中部分領域課程雙語教學計畫支應。

(二) 國際教育精進計畫：112 學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)需於 112 年 4 月 30 日前至教育部中小學國際教育 2.0 全球資訊網線上填報，本校擬申請 112 學年度「國際教育精進計畫—國際交流計畫書」，補助本校師生參加國際競賽經費。其中第壹拾壹、加權分數如下表，請協助提供證明文件。

加權分數項目	得分	符合條件者勾選 並上傳證明文件
1. 學校人員獲行政人員國際教育2.0培力營研習證書。	1%	<input type="checkbox"/>
2. 學校人員獲國際教育2.0共同課程研習時數證明。	1%	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 學校人員獲國際教育2.0教師專業知能證明書。	1%	<input type="checkbox"/>
4. 學校人員擔任111年度縣市地方培力團、中央培力團委員。	1%	<input type="checkbox"/>
5. 學校人員具備國際教育2.0共通或分流課程講師資格者。	1%	<input type="checkbox"/>
6. 學校人員具備111年度國際教育2.0教育行政人員培力營講師資格者。	1%	<input type="checkbox"/>
7. 學校擔任當年度中小學國際教育任務學校(IEAS、IERC 或 IELCG)及協助前述任務學校之協作學校。	1%	<input type="checkbox"/>

【學務處】

- 一、戶外教育：112年4月6日召開國二露營活動檢討會並辦理後續核銷事宜。
- 二、因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作：
 - (一)持續宣導各教學空間仍應落實清消；如遇教職員工生確診，學生部分由導師負責向健康中心通報，教職員工部分請各單位主管進行通報。
 - (二)持續辦理111年度導師及防疫小組工作人員申請加班補休案。
- 三、傳染病防治宣導：近期防治重點為病毒性腸胃炎、諾羅病毒預防及登革熱防治，持續利用各項集會及校務通告進行衛教宣導、疫情通報並落實清消等作業。
- 四、112年4月10日(星期一)召開研擬修訂導師遴聘暨任用實施要點工作小組第5次會議。
- 五、112年4月11日(星期二)召開111學年度第2學期疑似校園霸凌事件調查訪談會議。
- 六、學務處近期重要活動：
 - (一)原訂112年4月6日13時50分至15時10分辦理國二HPV疫苗接種，配合運動會時程調整至4月13日(星期四)原時段實施。
 - (二)112年4月19日(星期三)上午高二學生至陸軍軍官學校實施實彈射擊體驗活動。
 - (三)112年4月21日(星期五)13時15分至17時辦理111學年度教職員工暨學生急救教育研習，請無課務教師及職員到場參加。

【總務處】

- 一、新建工程公開招標進度：本校綜合教學大樓新建工程於 112 年 3 月 27 日完成工程現場會勘，4 月 7 至 8 日進行植栽搬遷及移植，4 月 8 至 12 日進行和平館東側陶版拆除，4 月 14 日下午進行和平館設備盤點。
- 二、公共藝術設置進度：本校公共藝術決選廠商地平線文化事業股份有限公司，於 112 年 3 月 21 日行政會議向行政同仁說明公共藝術作品設計方案後，進行第二次修正作業中，訂於 4 月 20 日繳交成果，待廠商修正作品後擇日辦理鑑價會議。
- 三、「111 改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫(經常門)」改善體育館屋頂防水案，廠商於 112 年 3 月 16 日施工完成，辦理核結作業中。
- 四、111 學年度第 2 學期註冊費已完成第一次結算。
- 五、水利署 112 年 3 月 30 日發佈高雄市水情為橙色燈號(減量供水)，學校因應措施為：(1)暫停室外餐盤洗手台使用。(2)降低馬桶水量。

【輔導室】

- 一、112 年 3 月 28 日至 4 月 12 日(星期三)中午 12:00 為國三 112 學年度高雄區高級中等學校免試入學第二次志願模擬選填時間，輔導課時教師於電腦教室指導學生選填，亦鼓勵學生利用系統開放時間在家練習操作，並請導師共同關心協助。
- 二、112 年 4 月 10 日中午 12:30-13:20 於國光館 2 樓大會議室，辦理五專升學制度宣導講座，請有興趣學生報名參加。
- 三、112 年 4 月 14 日(星期五) 13:20-15:10，於公弢館 2 樓演奏廳進行國二生涯教育講座，邀請逆風劇團成瑋盛團長蒞校分享精采生涯故事，講題為「生涯不設限」。
- 四、112 年 4 月 17 至 21 日辦理 112 學年度第 1 學期國三技藝教育課程推薦報名作業，邀請國二有意願參加的學生向導師洽詢，接受推薦甄選。
- 五、112 年 4 月 26 日(星期三) 13:20-15:10 辦理高三個人申請入學第二階段甄選輔導，輔導室提供歷屆學長姐備審資料作為撰寫參考，並於 4 月 17 日(星期一)彙集參加學生書審資料寄送給外聘教授審查，以提供更具體的指導內容，提高今年個申錄取率。

【圖書館】

- 一、本校申請「112 年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫」，建置 6 支

無線網路基地台 AP 及 1 台 POE 交換器，申請補助經費新臺幣 21 萬 5,000 元。

二、111 學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫補助購置之新書已全部上架，共有外文圖書 442 冊(含 5 套班級共讀圖書)。

三、辦理「自主學習數位媒體與 AI 有約」教師增能系列工作坊，邀請翔太創新科技股份有限公司高雄分公司經理劉于彰擔任講師，地點於本校國光館 5 樓專題研究教室。參加對象以本校教師及計畫社區教師為優先，亦開放全國在職教師進修網報名，約 20 至 30 位。研習資訊如下：

(一) 第一場：ChatGPT 教學萬用大補帖

1. 時間：112 年 4 月 17 日 (星期一) 12 時 10 分至 16 時 10 分。
2. 課程代碼：3794905。

(二) 第二場：從 Midjourney 進入 AI 算圖領域

1. 時間：112 年 4 月 25 日 (星期二) 9 時至 12 時 30 分。
2. 課程代碼：3794912。

(三) 第三場：理性的 ChatGPT 和感性的 Midjourney

1. 時間：112 年 5 月 9 日 (星期二) 9 時至 12 時 30 分。
2. 課程代碼：3794920。

四、擴增雙語計畫所購置的數位展示機 1 台將安裝於四維館販賣機旁，作為雙語成果與活動宣傳使用。

【人事室】

一、本校 112 年資深優良教師獎勵案，相關資料已寄送至國教署及彙整學校，名單如下：

- (一)10 年：共 6 名(朱彧瑩、游詠麟、白依婕、許慈玉、陳美淋、王政中)。
- (二)20 年：共 4 名(蔡涵如、巫孟珊、陳振杰、陳梅欣)。
- (三)30 年：共 3 名(許瀚濃、王麗華、李銀脗)。

二、112 年 3 月 21 日修正之「教職員健康檢查實施要點」，業公告於學校首頁及人事室網頁。

三、111 年度第 2 學期子女教育補助費申請案，核銷作業已辦理完成。

【主計室】

截至 112 年 3 月 31 日止，本校執行期限截止日在 112 年 8 月 31 日前未結案之補助計畫及其執行情形如附件二，請各處室儘早請購。資本門如需招標，請儘速提出辦理，已完成履約之案件，請儘快核銷。

【秘書】

「112 學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」南區場訂於 112 年 8 月 15、16 日舉辦，教育部國民及學前教育署函知各校如有「綜合座談」時段之一般提案，請事先提供，將召開會前會研處，並於綜合座談時段報告處理結果。各處室如有提案，請於 4 月 14 日前送交秘書彙整。

拾、提案討論：無

拾壹、臨時動議：無

拾貳、主席裁示：

- 一、和平館教室訂 112 年 4 月 21 日後停用，應事先通知原於和平館上課師生新教室位置；另和平館設備搬遷時應按項次編號註記，以利搬移至竹銘館時清點定位。(教務處、總務處)
- 二、112 年 3 月 30 日起高雄市水情燈號轉為橙燈，校內花草樹木澆灌用水量，應減量節約用水。(總務處)
- 三、輔導室於公弢館 2 樓演奏廳進行國二生涯教育講座，講座前應叮囑學生維持良好的聽講秩序及態度。(輔導室)
- 四、雙語計畫購置之數位展示機安裝於四維館販賣機旁，應加強設備固定及定期清潔維護；請圖書館制定播放申請表單，俾利行政同仁運用以達宣導展示之效。(圖書館)

拾、散會：11 時 30 分。

附件 1

和平館新建工程設備搬遷明細

項次	樓層	教室	品項	數量	暫存空間
1	1F	1-1(臨 1)	冷氣	3	留 2 八德館;報 1 竹銘館
2	1F	1-1(臨 1)	電錶+卡機	1	總務處
3	1F	1-1(臨 1)	AP	1	資媒組儲藏室
4	1F	1-1(臨 1)	資訊講桌	1	國光館地下室
5	1F	1-1(臨 1)	電視	1	竹銘館
6	1F	1-1(臨 1)	桌椅	29	四維館地下室
7	1F	1-1(臨 1)	單槍	1	國光館地下室
8	1F	1-1(臨 1)	布幕	1	國光館地下室
9	1F	1-1(臨 1)	講桌	1	四維館地下室
10	1F	1-2(臨 2)	冷氣	2	報 2 竹銘館
11	1F	1-2(臨 2)	電錶+卡機	1	總務處
12	1F	1-2(臨 2)	AP	1	資媒組儲藏室
13	1F	1-2(臨 2)	電視	1	竹銘館
14	1F	1-2(臨 2)	桌椅	18	四維館地下室
15	1F	1-2(臨 2)	講桌	1	四維館地下室
16	1F	1-3(哺乳室)	冷氣	1	留 1 八德館
17	1F	1-4(教師會)			
18	1F	1-5(臨 3)	冷氣	2	留分 1 八德館;報窗 1 竹銘館
19	1F	1-5(臨 3)	電錶+卡機	1	總務處
20	1F	1-5(臨 3)	AP	1	資媒組儲藏室
21	1F	1-5(臨 3)	資訊講桌	1	國光館地下室
22	1F	1-5(臨 3)	電視	1	竹銘館
23	1F	1-5(臨 3)	投影機	1	國光館地下室
24	1F	1-5(臨 3)	布幕	1	國光館地下室
25	1F	1-5(臨 3)	桌椅	34	四維館地下室
26	1F	1-5(臨 3)	講桌	1	四維館地下室
27	1F	1-6(自主)	冷氣	2	報窗 2 竹銘館
28	1F	1-6(自主)	電錶+卡機	1	總務處
29	1F	1-6(自主)	AP	1	資媒組儲藏室
30	1F	1-6(自主)	桌椅	26	四維館地下室
31	1F	1-6(自主)	講桌	1	四維館地下室
32	1F	1-6(自主)	布幕	1	國光館地下室
33	2F	2-1(臨 4)	冷氣	3	留 2 八德館;報 1 竹銘館
34	2F	2-1(臨 4)	電錶+卡機	1	總務處

項次	樓層	教室	品項	數量	暫存空間
35	2F	2-1(臨 4)	AP	1	資媒組儲藏室
36	2F	2-1(臨 4)	電視	1	竹銘館
37	2F	2-1(臨 4)	桌椅	42	四維館地下室
38	2F	2-2(導辦 1)	冷氣	2	留 1 八德館;報 1 竹銘館
39	2F	2-2(導辦 1)	飲水機	1	留 1 八德館
40	2F	2-2(導辦 1)	電腦桌	4	竹銘館
41	2F	2-2(導辦 1)	電視	1	竹銘館
42	2F	2-3(導辦 2)	冷氣	1	報 1 竹銘館
43	2F	2-3(導辦 2)上	HPE 5130 交換器	1	資媒組儲藏室
44	2F	2-3(導辦 2)上	D-Link 交換器	1	資媒組儲藏室
45	2F	2-3(導辦 2)下	D-Link 交換器	1	資媒組儲藏室
46	2F	2-3(導辦 2)下	PoE (行政 AP 用)	6	資媒組儲藏室
47	2F	2-3(導辦 2)下	TP-Link HUB S50(非資媒組設備)	1	資媒組儲藏室
48	2F	2-3(導辦 2)下	CPS 迴路警戒系統盒(非資媒組設備)	1	資媒組儲藏室
49	2F	2-3(導辦 2)下	廁所求助鈴(非資媒組設備)	1	資媒組儲藏室
50	2F	2-3(導辦 2)下	監視器線路(非資媒組設備)	1	資媒組儲藏室
51	2F	2-3(導辦 2)	電視	1	竹銘館
52	2F	2-4(臨 5)	冷氣	2	留 2 八德館
54	2F	2-4(臨 5)	電錶+卡機	1	總務處
55	2F	2-4(臨 5)	電視	1	竹銘館
56	2F	2-4(臨 5)	桌椅	34	四維館地下室
57	2F	2-5(臨 6)	冷氣	1	留 1 八德館
58	2F	2-5(臨 6)	電錶+卡機	1	總務處
59	2F	2-5(臨 6)	講桌	1	四維館地下室
60	2F	2-5(臨 6)	電視	1	竹銘館
61	2F	2-5(臨 6)	桌椅	26	四維館地下室
62	3F	3-1	電錶+卡機	1	總務處
63	3F	3-1	AP	1	資媒組儲藏室

項次	樓層	教室	品項	數量	暫存空間
64	3F	3-1	電視	1	竹銘館
65	3F	3-2	冷氣	2	留 2 八德館
66	3F	3-2	電錶+卡機	1	總務處
67	3F	3-2	AP	1	資媒組儲藏室
68	3F	3-2	電視	1	竹銘館
69	3F	3-3(導辦3)	冷氣	2	報 2 竹銘館
70	3F	3-3(導辦3)	電錶+卡機	1	總務處
71	3F	3-4	冷氣	2	留 2 八德館
72	3F	3-4	電錶+卡機	1	總務處
73	3F	3-4	AP	1	資媒組儲藏室
74	3F	3-4	電視	1	竹銘館
75	3F	3-5	電錶+卡機	1	總務處
76	3F	3-5	AP	1	資媒組儲藏室
77	3F	3-5	電視	1	竹銘館
78	1F	東側外牆	攝影機	2	總務處
79	1F	走廊	攝影機	3	總務處
80	1F	走廊	飲水機	1	八德館
81	1F	走廊	鋁製餐架	1	竹銘館後方
82	1F	走廊	AP	2	資媒組儲藏室
83	2F	走廊	飲水機	1	留 1 八德館
84	2F	走廊	攝影機	3	總務處
85	2F	走廊	AP	2	資媒組儲藏室
86	3F	走廊	攝影機	3	總務處
87	3F	走廊	AP	2	資媒組儲藏室
88	B1	自主學習教室	喇叭 MaArthur 組(2個)	1	國光館地下室
89	B1	自主學習教室	布幕	1	國光館地下室
90	B1	自主學習教室	AP	1	資媒組儲藏室
91	B1	自主學習教室	冷氣	1	竹銘館
92	B1	自主學習教室	電風扇	12	四維館地下室
93	B1	自主學習教室	桌子	10	八德館 1 樓
94	B1	自主學習教室	電燈	20	四維館地下室
95	B1	自主學習教室	電錶+卡機	1	總務處
96	B1	家政教室	四門冰箱	1	體育館儲藏室
97	B1	家政教室	飲水機	1	體育館儲藏室
98	B1	家政教室	製冰機	1	體育館儲藏室
99	B1	家政教室	烤箱(單口,上	2	體育館儲藏室

項次	樓層	教室	品項	數量	暫存空間
			下雙層)		
100	B1	家政教室	濾煙網	1	體育館儲藏室
101	B1	家政教室	消毒櫃(含疏 籃6密籃2)	1	體育館儲藏室
102	B1	家政教室	不銹鋼工作桌	5	體育館儲藏室
103	B1	家政教室	抽油煙機(風 管)	1	體育館儲藏室
104	B1	家政教室	電動拌打器	1	體育館儲藏室
105	B1	家政教室	烤盤架	1	體育館儲藏室
106	B1	家政教室	發酵箱	1	竹銘館
107	B1	家政教室	置物箱	9	體育館儲藏室
108	B1	家政教室	冷氣	1	竹銘館
109	B1	家政教室	微波爐	2	體育館儲藏室
110	B1	家政教室	烤盤+出爐架	6	體育館儲藏室
111	B1	家政教室	不銹鋼網架	12	體育館儲藏室

附件 2

(一)經常門

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
112C0502	優質化-經常門	總計畫	112.01.01-112.07.31	995,000	552,988	56%	15%
111C0535	111 學年前導學校輔導工作計畫	總計畫	111.08.01-112.07.31	1,500,000	803,270	54%	40%
111C0533	111 學年擴增雙語實驗班計畫	總計畫	111.08.01-112.07.31	5,310,805	2,141,060	40%	46%
112C0504	(112 年)高中學生校園刊物印製費	學務處	112.01.01-112.05.31	30,000	30,000	100%	0%
112C0510	體育署 112 年度第 1 期培育優秀原住民族學校運動人才執行計畫	學務處	112.01.01-112.06.30	23,400	23,400	100%	0%
111C0543	(111 學年)品德教育推廣與深耕學校	學務處	111.08.01-112.07.31	26,000	17,286	66%	6%
112C0502D4	優質化 111-2-D-2-1-1 PILOT	學務處	112.01.01-112.07.31	100,000	60,580	61%	0%
111C0553	(111 學年)成立本土文化社團實施計畫	學務處	111.08.01-112.07.31	60,000	30,755	51%	44%
111C0533B	(經)(111 學年)擴增雙語實驗班計畫-學務處	學務處	111.08.01-112.07.31	200,000	60,931	30%	39%
111C0536	(111 學年)教師輔導與管教知能工作坊	學務處	111.08.01-112.07.31	50,000	3,596	7%	65%
112C0502D1	優質化 111-2-D-1-1 安全教育	學務處	112.01.01-112.07.31	65,000	2,622	4%	70%
112C0509	(112 年 111-2)高中學生學習扶助經費	教務處	112.02.13-112.08.29	79,560	79,560	100%	0%
112C0502A	優質化 111-2-A 課綱課程發展計畫	教務處	112.01.01-112.07.31	220,000	193,195	88%	2%

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
112C 0502 C	優質化 111-2-C 計畫組織及課程發展委員會	教務處	112.01.01- 112.07.31	36,000	30,770	85%	8%
112C 0507	(經)(112年)充實教學及實習設備計畫	教務處	112.03.03- 112.08.31	86,000	72,000	84%	0%
111C 0560	(111學年)高中本土語(閩南語、閩東語、客語文)	教務處	111.09.01- 112.07.31	16,800	12,180	73%	28%
111C 0535 A	(111學年)前導業務費-國民基本教育課程綱要前導學校輔導工作計畫	教務處	111.08.01- 112.07.31	885,740	572,963	65%	29%
111C 0561	(111學年)高一原住民語	教務處	111.09.01- 112.07.31	42,000	26,610	63%	37%
111C 0549	(111學年)12年國教課程新增鐘點費	教務處	111.08.01- 112.07.31	1,324,890	775,740	59%	41%
111C 0564	(111學年)國中本土語文交通費	教務處	111.08.01- 112.07.31	8,000	4,000	50%	50%
111C 0532	(111學年)中小學無力繳交代收代辦費	教務處	111.08.01- 112.07.31	54,448	25,023	46%	54%
111C 0531	(111學年)中小學調整教師授課節數及導師費	教務處	111.08.01- 112.07.31	1,548,677	679,061	44%	56%
111C 0551	(111學年)本土語文及臺灣手語國中開課經費	教務處	111.07.31- 112.07.31	85,000	35,379	42%	58%
111C 0533 F	(人事費)(111學年)擴增雙語實驗班計畫-教務處	教務處	111.08.01- 112.07.31	3,560,805	1,460,107	41%	55%
111C 0533 A	(經)(111學年)擴增雙語實驗班計畫-教務處	教務處	111.08.01- 112.07.31	1,315,000	526,232	40%	26%
111C 0554	(111學年)第二外語教育計畫	教務處	111.08.01- 112.07.31	183,200	73,280	40%	60%

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購%	實支率
112C 0502 Z	優質化 111-2-Z-前導 學校議題	教務處	112.01.01- 112.07.31	55,000	21,503	39%	50%
111C 0535 B	(111學年)前導 人事費-國民基 本教育課程綱 要前導學校輔 導工作計畫	教務處	111.08.01- 112.07.31	614,260	230,307	37%	56%
112C 0503	(111-2)均質化 經常門	教務處	112.01.01- 112.07.31	260,000	85,775	33%	62%
112C 0502 B1	優質化 111-2-B1及 B2(單科/跨領 域類型社群)	教務處	112.01.01- 112.07.31	134,000	37,096	28%	12%
111C 0540	(111學年)中小 學科學教育計 畫專案補助	教務處	111.08.01- 112.07.31	225,000	36,677	16%	47%
111C 0530	(111學年)課中 學習扶助增置 代理教師計畫	教務處	111.08.01- 112.07.31	656,000	93,826	14%	85%
111C 0557	(111學年)擴大 引進外籍英語 教學人員計畫 --前瞻外師	國中 部主任	111.08.01- 112.07.31	1,250,000	1,074,946	86%	7%
112C 0502 D2	優質化 111-2-D-1-2國 際教育	國中 部主任	112.01.01- 112.07.31	55,000	45,853	83%	17%
111C 0522	(111學年)與國 外校際合作推 動線上教學實 施計畫	國中 部主任	111.05.12- 112.07.31	200,000	82,132	41%	53%
111C 0523	(經)(111學年) 部分領域課程 雙語教學實施 計畫	國中 部主任	111.08.01- 112.07.31	940,000	287,816	31%	64%
111C 0537	(111學年)學校 本位國際教育 精進計畫 (SIEP)	國中 部主任	111.08.01- 112.07.31	500,000	72,285	14%	35%
111C 0533 C	(經)(111學年) 擴增雙語實驗 班計畫-總務處	總務 處	111.08.01- 112.07.31	85,000	58,700	69%	29%

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
111C 0565	(111年)體育館屋頂防水整修-改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫	總務處	111.12.27- 112.06.30	580,000	48,000	8%	0%
112C 0502 D5	優質化111-2-D-2-1-2 築夢工坊	輔導室	112.01.01- 112.07.31	100,000	67,508	68%	7%
111C 0527	(111學年)國中學生生涯發展教育	輔導室	111.08.01- 112.07.31	92,000	34,101	37%	58%
111C 0542	(111學年)推動家庭暨親職教育工作實施計畫	輔導室	111.08.01- 112.07.31	60,000	21,980	37%	57%
111C 0548	(111學年)校園心理健康輔導方案	輔導室	111.08.01- 112.07.31	60,000	9,548	16%	79%
112C 0502 D3	優質化111-2-D-1-3資 訊融入教學	圖書館	112.01.01- 112.07.31	100,000	44,956	45%	7%
112C 0501	(111-2)大專校 院協作共好計 畫	圖書館	112.01.01- 112.07.31	711,000	309,054	43%	23%
111C 0526	(111學年)增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	圖書館	111.08.01- 112.07.31	187,560	81,081	43%	54%
112C 0502 D6	優質化111-2-D-2-2閱 讀心視界	圖書館	112.01.01- 112.07.31	100,000	37,082	37%	25%
111C 0533 D	(經)(111學年)擴增雙語實驗班計畫-圖書館	圖書館	111.08.01- 112.07.31	150,000	35,090	23%	27%
112C 0502 B3	優質化111-2-B3-1國 光e起來	秘書	112.01.01- 112.07.31	30,000	11,823	39%	4%
111C 0541	(111學年)國中部增置編制外代理教師	人事室	111.08.01- 112.07.31	1,300,000	113,834	9%	90%

(二)資本門

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購%	實支率
112C 0102	資--111-2 優質化資本門	教務處	112.01.01- 112.07.31	465,000	360,000	77%	0%
112C 0104	資--112 年充實教學及實習設備計畫	教務處	112.03.03- 112.08.31	201,000	69,300	34%	0%
111C 0112	資--(111 學年) 擴增高級中等學校雙語實驗班計畫	教務處	111.08.01- 112.07.31	1,750,000	551,400	32%	59%
112C 0103	資--111-2 均質化資本門	教務處	112.01.01- 112.07.31	249,000	0	0%	68%
111C 0109	資--(111 學年) 部分領域課程雙語教學計畫	國中部主任	111.08.01- 112.07.31	60,000	0	0%	100%