

國立中山大學附屬國光高級中學 109 學年度第一學期第 8 次**主管會議**紀錄

壹、時間：109 年 9 月 29 日上午 10 時

貳、地點：國光館 2 樓會議室

參、主持人：陳校長修平

肆、出席人員：如簽到表

紀錄：趙立人

伍、主席致詞：略。

陸、列管事項執行情形：

歷次校長指示及決議事項	執行情形	追蹤 v/ x
<p>一、本校校史(大事紀)由總務處文書組負責紀錄，並請擇要製作海報(或看板)置於校史室。(總務處) 【108 上 4】</p>	<p>歷史照片資料蒐集中。</p>	<p>V</p>
<p>二、請教務處儘速規劃國文專科教室空間改善計畫及全英教學資源中心建置計畫。(教務處) 【108 下 6 主】 國文專科教室空間改善工程乙案，須掌握簽辦委外規劃設計、公告上網招標決標等各階段時程，以符該計畫 7 月 30 日決標期限規定。(教務處) 【108 下 5 行】 全英教學資源中心建置計畫，期能於校慶會前施作竣工，配合於 11 月 7 日 63 週年校慶舉行啟用儀式。(教務處、總務處) 【109 上 5 主】</p>	<p>1. 國文專科教室空間改善計畫已完成驗收，目前進行經費核銷程序。 2. 全英教學資源中心建置計畫，已經完成招標作業，廠商正進行工程中。</p>	<p>V</p>
<p>三、各處室尚有未修訂之校務章則者，請妥為規劃辦理時程，請於本學年度結束前完成。(秘書、各處室) 【108 下 7 主】</p>	<p>教務處新增 3 則校務章則，已完成上傳掛載於學校網站首頁-校務章則-校務處(編號 26、27、28)。</p>	<p>V</p>
<p>四、111 年待補助新興工程計畫案，請依限行文教育部國教署申報修正新建工程構想書計畫內容。(總務處) 【109 上 1 主】 請依教育部國教署 109 年 8 月 31 日</p>	<p>9 月 23 日詢問雲科大承辦人，需俟國教署發核定文後，方可進行建築師遴選作業。</p>	<p>V</p>

<p>召開「111 年待補助新興工程構想書審查會議」之結論，再行申報修正新建工程構想書計畫內容。(總務處)【109 上 4 主】</p>		
<p>五、國光館及忠孝館廁所整修工程，應切實管控承商施工進度，儘速函報教育部國教署申辦第 2 期補助經費。(總務處)【109 上 5 主】</p>	<p>已申請，並於近期辦理估驗。</p>	<p>V</p>
<p>六、圖書館整修工程，須切實控管進度，俾利重啓開館。(圖書館)【109 上 4 主】 圖書館整修工程已近完工尾聲，須確切嚴控進度掌握竣工日期，併依規定辦理後續驗收相關事宜，俾利儘速重啓開館服務師生。(圖書館)【109 上 6 主】</p>	<p>據悉設計師日已發竣工公文至本校。</p>	<p>V</p>
<p>七、國教署補助本校 109 年「公立附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力方案」乙案，請儘速辦理公開甄選作業。(教務處、人事室)【109 上 4 主】</p>	<p>待收到國教署核定公文，再行續辦。</p>	<p>V</p>
<p>八、10 月 24 日親職座談會活動中，可播放高瞻及人文社會班成果發表會、國二露營活動、產業實察參訪、校區空間改善及圖書館空間改善工程等影片資料，以宣揚本校辦學成果(雙十節假日後先行檢視影片資料)。(教務處、學務處、總務處、輔導室)【109 上 5 主】</p>	<p>遵照辦理。</p>	<p>V</p>
<p>九、高、國中部課後輔導課程及晨間考試，研議於本(109)學年度第 2 學期開學後，提前至第 2 週開始實施。(教務處)【109 上 6 主】</p>	<p>研議辦理。</p>	<p>X</p>

柒、上次會議提案討論決議事項執行情形：

<p>案由一：本校「校外人士協助教學或活動要點」，如附件 1，請討論。(教務處)</p> <p>說明：</p> <p>一、依據教育部 109 年 5 月 26 日臺教授國部字第 1090056105A 號函「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項規定」。</p> <p>二、學校為規範校外人士協助學校教學或活動，俾維護學生權益，須訂定本要點。</p> <p>三、校外人士協助教學或活動之課程，分為部定、校訂課程及非部定、校訂課程，校外人士協助教學時，原授課教師或導師均應在場。</p> <p>四、本校由秘書負責校外人士協助教學或活動及家長諮詢、申訴之相關事項。</p> <p>五、通過後，續提案至校務會議討論。</p> <p>決議：修正後通過。</p>	<p>簽請校長核定中。</p>	<p>X</p>
<p>案由二：修正本校「生活科技教室使用管理要點」，如附件 2，請討論。(教務處)</p> <p>說明：</p> <p>一、依照前次修正意見精簡整併，再重新提案。</p> <p>二、通過修正後，依相關程序辦理。</p> <p>決議：修正後通過。</p>	<p>簽請校長核定中。</p>	<p>X</p>
<p>案由三：本校「家政教室使用管理要點」，如附件 3，請討論。(教務處)</p> <p>說明：為增進學生學習之成效，維護家政教室之安全及設備器材有效管理，特制訂此要點。</p>	<p>簽請校長核定中。</p>	<p>X</p>

決議：修正後通過。

捌、上次會議裁示事項執行情形：

一、圖書館整修工程竣工事實認定乙事，須儘速會同監造單位與承商釐清確認竣工日期；有關竣工或施工逾期與否，應於往返文件清楚敘明以明責任，併依工程契約及採購法規定辦理後續相關事宜。(圖書館)	9月17日因廠商主管未到校討論，無法確切回應校方、設計師所提問題。 據悉設計師已發竣工公文至本校。	V
二、簽辦業務研習薦派人選，須考量避免近年內重複研訓及簽派固定人選情形，併應會辦教務處確認其調派排課問題。(各處室)	遵照辦理。	X
三、各項補助計畫核定經費來文，須會辦主計室知悉，以便列入年度預算經費執行管考。(各處室)	遵照辦理。	X

玖、業務報告：

【教務處】

一、專案計畫：前導學校專案計畫於9月30日(星期三)15時30分至17時30分在本校辦理自主學習跨校社群第二次增能工作坊，外聘高雄市政府教育局林百鴻課程督學擔任講座，主題：「自主學習運用探索與規劃」。

二、說明109年9月26日高雄市高中校長會議資料－「高雄市學校英語教學及學習資源計畫」，如下表列。

(一)對象：高級中等學校

計畫名稱	執行期程	內容重點	
提升高級中等學校英語文成效	一學年度	推動高級中等學校辦理英語文相關社團、英語文多元競賽活動及寒暑假英語營等3項項目	本校持續申請
提升學校辦理學生職場英語文能力體驗課程		全國設有專業群科、綜合高中專門學程或實用技能學程之高級中等學校	本校不適用
選送英語教師暑期赴海外進修	108年2月	國教署108年2月首次招募普通型高中及技術型高中英語文科教師各20名，分	

計畫名稱	執行期程	內容重點	
		別到澳洲昆士蘭大學及昆士蘭科技大學為期5週進修。偏遠地區學校的教師優先錄取。	
引進外籍英文教師	一學年度	國教署補助公立學校引進外籍英文教師，每週授課20-22節。	本校申請109學年度計畫，未獲通過。
大手牽小手-高中生與大專院校外籍生交流	每年3月申請	邀請國內各大專院校外籍學生赴校交流	本校申請109學年度計畫，已獲通過。
臺灣高中思辨與英語辯論推廣	2020年10月	臺灣師範大學英語研究所主辦，培訓每校2名種子教師，協助推廣思辨與英語辯論，需辦理「校內教師研習」（含種子教師至少八位）之種子教師；或辦理「跨校教師研習」（含主辦學校至少四所高中職）	
英語文學科中心及外語群科中心			本校通常優先薦派教師參加普通高中英語文學科中心(左營高中)之專業成長研習工作坊
Cool English 線上學習平臺			本校英文科指定學生利用此資源完成暑假作業 並內聘余欽儀老師講座分享此平臺資源運用
全國英文作文、演講及單字比賽			每學年度皆辦理校內初賽，選派學生代表學校參加比賽。
外交小尖兵-英語種籽隊選拔	自109年9月1日起開始收件，至109年9月30日截止，須同時完成網路及通訊報名	以英語進行具有原創性之創意話劇或戲劇等表演，每校薦送學生4人組隊報名參加	分北中南三區辦理初賽，本校屬南區(109學年度本校辦理情形，請國中部王麗華主任補充說明)
學生暑期英語研習營	預定於每年7、8月間辦理	增進高級中等學校學生國際視野方案 每校推薦3名，1名由各校遴選具英語文學習動機	分北中南三區辦理，本校屬南區(109年暑假本校辦理情形，請國中部王麗華

計畫名稱	執行期程	內容重點	
		及意願較高之學生參加，另 2 名則以弱勢學生(原住民、新住民、英語弱勢、經濟弱勢等)為優先。依報名優先順序錄取 150 名，額滿為止。 四天三夜，參加學員全額免費。	主任補充說明)

(二)對象：國中小學校

計畫名稱	執行期程	內容重點	
協助縣市提升英語教學成效		教育部補助縣市政府英語教學資源中心運作計畫	
試辦沉浸式英語特色學校	第 3 期：109 學年度	本計畫以全年級實施為原則，試辦期以藝術、健康與體育、綜合活動等領域為主要試辦範圍。以英語融入單科領域教學為原則。	
英語教師海外進修	預定於每年 7、8 月間辦理	國中小英語教師利用暑假期間分別赴美國、加拿大、紐西蘭進行 5 週的英語教學進修，108 學年度暑假非偏遠地區國中組 20 名英語教師。	
英語教師專業發展增能工作坊	初階課程：109 年 7 月 27 日(一)至 109 年 7 月 31 日(五)進行，共 30 小時。 進階課程：109 年 11 月 20 日(五)至 109 年 11 月 22 日(日)進行，共 12-18 小時。	全國國中編制內合格正式英語教師 20 名 透過任務導向、差異化教學、英語與其他學科整合之教學技巧、專案導向教學法、多元評量策略、教案設計、觀課及議課技巧等課程主題活化英語教學	主辦單位：教育部國民及學前教育署 承辦單位：國立臺灣師範大學英語學系 協辦單位：英國文化協會
製播英語廣播互動學習		製播新聞英語學習廣播節目 ICRT News LunchBox，就國內外重大新聞及時事議題，製播國中、小英語學習廣播節目，於上課日午餐時間播出(國中 12 時 20 分至 12 時 28 分)，透過 ICRT 廣播平臺及教育部 Cool English 英語線上學習平臺即時播出。	本校曾於 108 年 9 月份午餐時間實施，但因學生同時須執行清潔工作，效果有限，故改由英語老師指導學生運用 Cool English 線上學習。

計畫名稱	執行期程	內容重點	
新竹縣暨苗栗縣提升學生英語成效			
高雄市提升英語學習成效	第二期程:106-109學年度	旨揭計畫自 100 學年度開始，從台東、高雄、新竹、苗栗、到桃園，共納入百餘所國中小。高雄地區(偏鄉)第一期(102-105 學年度)有 56 所國小、1 所國中參與。本計畫強調國小三、四年級以奠定日後學習根基之能力為主；五、六年級及國中階段，除原有課本內容外，進行英語繪本及故事書閱讀教學，提升學生閱讀力，有效將語言內化。	
英語學伴-大手攜小手		由大學生至附近小學輔導小朋友，幫助提升國小英語學習能力。	
Cool English 線上學習平臺			本校英文科指定學生利用此資源完成暑假作業，並內聘余歆儀老師講座分享此平臺資源運用。
協助公立學校引進外籍英語教師		依據：教育部國民及學前教育署補助直轄市縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點	
美籍協同英語教學助理計畫(ETA)		高雄市政府教育局與傅爾布萊特學術交流基金會合作，聘請美籍傅爾布萊特(Fulbright)獎學金得獎人至高雄市國小擔任英語教學助理進行協同教學	
生活化評量、彈性課程模組與全英語授課檢核機制研究		參與臺灣師範大學英語系教育部委辦計畫	
國小英語向下延伸及中高年級增加英語授課時數研究		參與臺灣師範大學英語系教育部委辦計畫	
補助英語教學自主向下延伸跨領域彈性學習課程模組		已實施英語向下延伸之國民小學，可於校訂課程採統整性主題/專題/議題探究、社團活動實施跨領域結合英語文的課程。	依新課綱之規範，我國部定英語文課程自第二學習階段(小

計畫名稱	執行期程	內容重點	
			三、小四)開始施行
國際學伴計畫	本計畫以學期為單位進行實施，期末前有至少一次的相見歡。	中小學學生與國內大專外籍生的 雙向文化交流與互動 ，主要的交流方式為每週視訊，結合大學的服務學習課程、學生社團、及海外姊妹校的服務學習課程，讓每位外籍生都搭配一位本地生負責翻譯協調及溝通，以和所配對的中小學進行三角式的交流。	計畫主持人： 吳俊輝教授 (臺灣大學副國際長) 計畫主管機關： 教育部國教署

三、教師專業成長：9月28日(星期一)中午12時辦理「如何進行公開授課備觀議課」工作坊，內聘教務范慈欣主任擔任講座。

【學務處】

一、學藝競賽：109學年度全國學生美術比賽已完成校內初選及線上報名作業，將於10月7日(星期三)前送件。

二、因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作：

(一)防疫小組：

1. 第4次工作會議已於9月15日召開，會議紀錄已公告。

2. 擬於9月29日(星期二)9時召開109學年度第5次工作會議。

(二)防疫宣導：利用每日上午、中午及校務通告進行。

三、家長會：

(一)9月23日舉行109學年度家長代表大會，已推舉新任會長為李宥霖先生。

(二)交接餐會請工作人員預留時間參加。

(三)日後將邀請各處室主任加入各任務Line群組。

四、營養午餐：

(一)關於家長代表大會上所反映之營養午餐份量不足問題，請導師了解後情形如下：確實有同學覺得主菜和副菜的份量不夠，依導師在午餐時間的觀察，也是如此，已跟健康中心反映並宣導：若份量不足，可至學務處取用，但學生總懶得走去。整體而言，學生對營養午餐是滿意的。

(二)承上，已通知營養午餐廠商增加該班級份量，並請導師持續觀察用餐情形。

五、健康中心：

(一)9月25日國二女共74人完成施打HPV疫苗。

(二)9月25日完成國一健康檢查暨流感疫苗注射宣導。

(三)9月26日完成國一新生健康檢查。

六、63週年校慶

- (一) 63週年校慶第一次籌備會已於9月17日召開，俟會議紀錄陳核後，另案陳核運動會實施計畫。
- (二) 因應油廠國小操場整修工程，本學期調整體育競賽項目規劃如下：
 1. 原訂11月6日(星期五)運動會競賽項目調整至調整至110年3月最後兩週的週五下午實施，109年11月6日(星期五)正常上課。
 2. 原訂下學期辦理之班際球賽，調整至11月27日(星期五)至12月4日(星期五)第8節實施。
- (三) 校慶活動調整為辦理11月7日(星期六)之校慶典禮、高國一隊呼進場、趣味競賽及無塑園遊會，63週年校慶活動將另召開籌備會。

【總務處】

- 一、廁所施工進度及報告，預定進度63.7%，實際執行64.1%。竹銘館防水隔熱工程，預定進度94.80%，實際執行75.63%。目前落後的主因是浪板尚未施作，預計本週將進場施作浪板。
- 二、竹銘館由於屋頂厚度不夠，因此廠商將原來一支12公分鉚釘，改成7公分兩支鉚釘，超出的部分，廠商願意吸收。
- 三、111年新建大樓案原進度需於9月底完成，但因本校構想書修正後送國教署，目前仍在審理中，需等待國教署發核定文後，方可進行建築師遴選作業。
- 四、油廠國小操場草地整治，已招標，預計近日施工，工程車會經由本校進出。
- 五、中油9/14來文同意補助本校「109年環境綠美化整理暨防範登革熱實施計畫活動」經費98,400元。有關足球場的除草事項，已委請三家公司到校評估，但回應皆說，單獨針對足球場除草，成本太高。

【輔導室】

- 一、技藝教育宣導週活動—16職群看見你展覽，於109年9月28日至10月08日的第二節至第七節課，在信義館中央走廊辦理，鼓勵國中同學踴躍前往參觀，並填寫活動學習單。
- 二、為使全校師生了解「家庭暴力防治法」，本週繼續介紹相關主題進行宣導：
 - (一) 什麼是家庭暴力

家庭暴力防治法為了保障家庭成員的安全，明列受保障的對象，包含有婚姻關係與無婚姻關係而結合的家庭成員。根據家暴法第三條所列，包括：

1. 配偶或前配偶。(如：夫、妻；前夫、前妻)
2. 現有或曾有事實上之夫妻關係、家長家屬或家屬間關係者。(如：未婚同居情侶關係、繼父母、同居人子女等) 條文中的「事實上之夫妻關係」，是指雙方

並無結婚，但有同居或共同生活的事實。值得注意的是，若雙方為同性戀者，亦屬於保護範圍。認定時可以參考以下的指標：

- (1)共同生活時間之長短及其動機；
- (2)共同生活費多寡及其負擔；
- (3)性生活之次數及其頻繁之程度；
- (4)有無共同子女；
- (5)彼此間之互動關係及其他足以認定一般夫妻生活之事實。

另外，條文中家長、家屬或家屬間關係者，係指以永久共同生活為目的同居一家的人，除家長外均為家屬。

3. 現為或曾為直系血親或直系姻親。(如：父母、祖父母、公婆、岳父母、養父母、孫子女等)

【圖書館】

- 一、充實高級中等學校圖書資訊—採購圖書案之部份外文圖書到館點收，將做主題書展展出圖書
- 二、學校舊網站預計9月底關閉，各處室舊網站連結已移除完畢。

【人事室】

- 一、108學年度教師(含軍訓教官)成績考核案，於109年9月22日接獲教育部核定函，已錄案辦理考績獎金發放、補發晉級差額、薪資晉級、補扣公保、退撫基金及成績考核通知書簽領等事宜。
- 二、本校職員甄審會於109年9月22日審議總務處書記面試成績，經校長核定正取人員劉吉祥，人事室業依相關程序辦理公告及商調作業。
- 三、國教署函請各校於十月慶典工作期間(109年10月9日起至同年月11日止)，加強維護學校整體安全，防處危安及洩密事件發生。
各校依業務特性辦理相關維護工作，工作重點：
 - (一)公務機密維護部分：
 1. 落實機敏文件資訊之保密管理。
 2. 強化資安設備檢查及保密管理。
 3. 加強委外廠商監督及門禁管理。
 4. 赴大陸地區探親、旅遊及觀光，應提升自我風險管理。
 - (二)機關安全維護部分：
 1. 文書組應注意信件包裹是否有異常現象。
 2. 落實辦公區域責任制度，注意是否有可疑之人、事、物。
 3. 保全人員加強門禁管理，加強巡邏檢查。

4. 防範驚擾或危害事件。
 5. 加強高壓變電等重要設施檢測維修。
 6. 同仁下班時應注意各類電器、門窗之安全及上鎖。
- 以上，請各相關處室配合辦理。

【主計室】

- 一、各類工程案於經費核定後即應請購，請勿待付款前再請購。
- 二、本校固定資產預算截至 109 年 9 月底執行率為 104.13%，達成率為 65.11%。其中基本額度預算數 257 萬 7,000 元，執行數 59 萬 6,143 元；年度中補助預算數 400 萬元，執行數 357 萬 1,143 元。

【國中部】

一、國際交流(教育)

- (一)ASEP(Asian Students Exchange Program 亞洲學生交流活動)：學生代表甄選已於 9 月 22 日辦理完畢，結果簽核中。
- (二)GYF & FOCUS 2020(Global Youth Forum 全球青年論壇)：目前有高一甲 6 位學生報名。
- (三)WYM2020 名古屋世界青少年會議專題報告，本校高二甲林韋岑、蕭貿鴻及鄭傑尹與日本立命館宇治中學校高等學校學生合作獲得白金獎，指導教師：陳梅欣、楊佳錚。

二、外籍英文教師甄選：9 月 25 日面試 1 位外籍老師，擬協同國一及國二繪本教學，一週 12 節課，於 10 月 5 日開始上課。

三、專案計畫

- (一)大手牽小手：於 9 月 28 日中午召開第 1 次工作會議，討論 11 月 7 日校慶及 12 月 23 日、30 日高二特色活動之工作安排。
- (二)提升英文成效：已完成高一「出國尋友記」、「多元競賽」、高二「英文寫作營」及「英文相關社團」之活動課程規劃。

【秘書】

母大學 109 學年度第 1 次校務會議將於 10 月 23 日召開，本校工作報告於 10 月 8 日(星期四)前寄送母大學。

拾、提案討論：無。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、主席裁示：

- 一、簽辦公文作業，承辦人應隨時注意處理時效，對於將屆期限或逾期案件應儘速辦結或敘明理由辦理公文展期程序。(各處室)
- 二、盤點整理高雄市政府教育局補助所屬國民中、小學各類經費計畫案，如有函文漏列通知國立高中學校附屬國中部情形者，應主動函報教育部國教署爭取補助計畫經費。(教務處)
- 三、請函文通知油廠國小，擇期會勘商議有關「109學年度田賽場工程」乙案，其施工期間大型機具車輛進出方向動線、行駛時間及現地復舊等事，以維本校師生安全。(總務處)
- 四、有關社區共讀站工程案，請圖書館及總務處依契約儘速辦理後續事宜，並訂於10月12日開館。(圖書館、總務處)
- 五、重申各項經費之執行，應於辦理前完成請購程序。(各處室)

拾參、散會：中午12時08分。