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國立中山大學附屬國光高級中學 

111 學年度第一學期第 10 次主管會議紀錄 

 

壹、時間：111 年 11 月 22 日上午 10 時 10 分 

貳、地點：國光館 2 樓小會議室 

叁、主持人：陳校長修平 

肆、出席人員：如簽到表                                     紀錄：張藝薰 

伍、主席致詞：略。 

陸、列管事項執行情形： 

歷次校長指示及決議事項 執行情形 
追蹤

v/

x 

一、請編製綜合教學大樓新建工程之各

階段工項預定進度計畫表。(總務

處) 【109 上 20 主】 

    請著手規劃新建工程之搬遷計畫、

構思公共藝術，以凝聚及校內共

識。(總務處)【110 上 13 主】 

    請與新工處確認綜合教學大樓新建

工程後續作業及程序，據以擬定本

校內部作業期程，包括搬遷計畫、

安置計畫等，俾以掌握整體進度，

並及早向師生家長說明。(總務處)

【110 上 14 主】 

    為使綜合教學大樓公開招標順利完

成，如須逐次減項，以雜項、植栽

或規格較高的物品等非必要性設施

為優先，應保留基本之必要設備；

請建築師明確列出逐次刪減之項

目、細目及金額，俾於未來爭取相

關經費，得以逐項補足。(總務處)

【110 下 2 主】 

1.新建工程公開招標進度：高雄市

政府工務局新工處於 111年 11月

8日辦理經費調整後第1次開標作

業，無廠商投標宣布流標，訂於

11月21日(星期一)辦理第2次開

標作業。 

2.新建工程建照申請進度：建築師

事務所於 111 年 10 月 5日領取綜

合教學大樓建照及和平館、開水

房拆除執照，並於 10 月 31 日取

得候選綠建築證書(銅級)。 

3.公共藝術設置進度：本校公共藝

術設置上網公告期間為 111 年 10

月 11 日至 11 月 16 日，至 11 月

16 日下午 5 時止，共 7 家廠商投

標，訂於 12 月 5 日(星期一)下午

2 時辦理書面初選作業。 

V

二、請盤點和平館內可先以人工拆除搬

遷之各項設備，如飲水機、冷氣機

1.已完成各項設備盤點。 

2.家政教室大型設備規劃擬暫置體
V



2 
 

等。(總務處) 【111 上 5 主】 

和平館備用設備移置暫存地點請妥

為保存，待新大樓落成後再行利

用。如無保存價值之物品，請集中

後報廢清運。(總務處) 【111 上 7

主】 

育館北側停車空間；儲藏室木桌

及自主教室長桌、大型木櫃放置

地點刻正規劃中。 

三、請總務處瞭解各便利商店於本校設

置販賣機之可能性及預定進度。(總

務處) 【111 上 7 主】 

統一超商販賣機設置案已完成契約

(草稿)校內簽核作業，辦理契約簽

訂作業中。 

V

四、近期諮輔訪視眾多，包括： 

(一)111 年 10 月 25 日「111 學年度國

民中學及國民小學學生學習扶助

實施方案－課中學習扶助學校之

輔導及支持實施計畫」。(教務處)

(二)111 年 11 月 11 日「國立高級中等

以下學校資通安全維護計畫實地

稽核訪視」。(圖書館) 

(三)111 年 11 月 25 日「高雄市 111

年度國民中小學學習扶助實施方

案輔導訪視」。(教務處) 

(四)111 年 11 月 29 日「111 學年度第

1 學期教育部國民及學前教育署

補助高級中等學校與國外校際合

作推動線上教學實施計畫諮詢輔

導」。(國中部) 

(五)111 年 12 月 7 日「111 學年度第 1

學期教育部高中優質化輔助方案

專家諮詢輔導」。(教務處) 

    請各處室預先規劃及辦理自我檢

核，俾利後續正式訪視或諮詢輔導

之進行。【111 上 8 主】 

1.第(一)、(二)項已解除列管。 

2.111 年 11 月 25 日「高雄市 111 年

度國民中小學學習扶助實施方案

輔導訪視」於 11 月 18 日完成訪

視資料自我檢核、簡報陳核。 

3.111 年 11 月 29 日「111 學年度第

1 學期教育部國民及學前教育署

補助高級中等學校與國外校際合

作推動線上教學實施計畫諮詢輔

導」預計於 11 月 22 日完成諮詢

輔導簡報。 

4.111 年 12 月 7 日「111 學年度第 1

學期教育部高中優質化輔助方案

專家諮詢輔導」於 11 月 30 日完

成諮詢輔導簡報陳核。 

V
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柒、上次會議提案討論決議事項執行情形： 

案由一：本校 111 學年度第 1 學期行事

曆(如附件 3)修正案，請討論。

(教務處) 

說  明： 

一、本校 111 學年度第 1學期行事

曆於 111 年 8 月 19 日經行政

會議通過簽奉核准後公告周

知，其中團體活動時間各週安

排內容僅列出18節班級活動。

二、111 年 8 月 31 日修正補充說明

112 年 1 月 7 日(星期六)補上

課之原因，112年1月20日(星

期五)為第 1 學期課程結束

日，時值小年夜彈性調整放

假，提早於 112 年 1 月 7 日補

上班上課。 

三、尚缺 3 節未列「班級活動(班

會)」。 

決  議：將 111 年 10 月 28 日校慶預演 2

節納入「班級活動(班會)」。 

會議紀錄簽核後，將決議以電子郵

件公告全校導師周知。 

X

案由二：本校班級生活教育競賽實施要

點修正案(如附件 4)，提請討

論。(學務處) 

說  明： 

一、本案業於 111 年 11 月 11 日完

成簽核程序。 

二、本要點經行政會議審議通過

後，陳校長核定後實施，修正

時亦同。 

決  議：照案通過。 

刻正陳核中。 

X

案由三：本校體育委員會組織要點(草

案)(如附件 5)，提請討論。(學

刻正陳核中。 
X
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務處) 

說  明： 

一、本案業於 111 年 10 月 11 日完

成簽核程序。 

二、本要點經行政會議審議通過

後，陳校長核定後實施，修正

時亦同。 

決  議：照案通過。 

案由四：111 學年度第 1 學期行事曆調整

案(如附件 6)，提請討論。(學

務處) 

說  明： 

一、本校預劃於111年12月8日(星

期四) 進行全校 COVID-19 雙

價疫苗追加劑接種作業。 

二、依據「COVID-19 疫苗校園接

種作業程序建議指引」，接種

後建議至少二週內減少劇烈

運動。 

三、原排定於 111年 12月 16日(星

期五)舉辦高一、二班際球賽

初賽，擬調整辦理日期： 

(一)調整至111年12月30日(星

期五)辦理；原時間所安排之

勁歌金曲調整至 112 年 1 月

7 日(星期六)辦理，111 年

12 月 30 日(星期五)其餘各

年級尚須各處室集思廣益，

規劃活動。 

(二)調整至112年1月7日(星期

六)辦理；唯其餘各年級尚須

各處室集思廣益，規劃活動。

決  議： 

1.高一、二班際球賽初賽為 111 年

12 月 23 日；決賽為 112 年 1 月 7

日。 

2.111 年 12 月 16 日(星期五)第 5、

6 節 

(1)高一：好書分享(圖書館) 

(2)高二：科學探究講座(教務處)

3.112 年 1 月 7 日(星期六)第 5、6

節 

(1)國一：未來生活與想像體驗活

動(輔導室) 

(2)國二：自主學習策略指導 

X
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一、採說明三(二)方式，班際球賽

初賽由 111年 12月 16日調整

至 112 年 1 月 7 日。 

二、111 年 12 月 16 日之高一、二

年級學生及 112年 1月 7日之

國一、二年級學生請各處室協

助規劃活動。 

 

捌、上次會議裁示事項執行情形： 

一、各計畫應於年底前執行完畢者，務

請掌握辦理時效，依限完成。(各處

室) 

遵照辦理。 

X

二、各處室積極辦理各項講座，惟請提

醒學生應保持良好學習態度及現場

秩序，以提升效益。(各處室) 

遵照辦理。 

X

三、請人事室依最新公告之防疫指引，

整理相關來文、問與答，涉及課務、

假別、日數、是否支薪等相關規定，

彙整後公告周知。(人事室) 

遵照辦理。 

X

 

玖、業務報告： 

【教務處】 

一、國中部學習扶助蒞校訪視於 111 年 11 月 25 日(星期五)下午 1 時 30 分舉行。 

二、111 學年度第 1 學期第 2 次定期評量，高二因公民訓練於 111 年 11 月 28 至

29 日，其餘年級於 12 月 1至 2 日舉行。 

三、執行數位學習專案計畫，專家蒞校諮詢輔導及入班觀課，111 年 11 月場次有： 

(一)「前瞻-高級中等學校科技扶助自主學習計畫」，邀請國立屏東大學王俊傑教

授於 111 年 11 月 22 日(星期二)蒞校，入高一乙班由數學科教師朱家儀擔任

課程。 

(二)「中小學數位學習精進方案高級中等學校實施計畫」，邀請國立中山大學劉

叔秋教授於 111 年 11 月 23 日(星期三)蒞校，入高一己班由陳振杰主任擔任

專題研究課程。 
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【國中部】 

一、國際交流：「2022 年亞洲學生交流活動 ASEP」於 111 年 12 月 27 日(星期二)、

28 日(星期三)，本校夥伴學校日本立命館宇治中學校及高等學校擬於 12 月

22 日抵達台灣，23 日至本校，29 日離境，有 3名女同學及 1 位教師會蒞校與

本校師生共備參賽內容。 

二、專案計畫：111 學年度「高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫」

諮詢輔導實地訪視，111 年 11 月 29 日下午 2 時於國光館 2 樓小會議室辦理，

中山大學周珮儀教授採線上參加，羅東高中廖素華主任實地訪視。 

 

【學務處】 

一、因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作：111 年 11 月 15 日(星期二)召開第 8 次防

疫專責小組工作會議，會議紀錄陳核中。 

二、戶外教育：111 年 11 月 30 日(星期三)至 12 月 2 日(星期五)辦理高二公民教

育訓練活動，行前說明會訂於 11 月 29 日(星期二)第 7節在八德館 6 樓舉行。 

三、第 75 期國光通訊預計於 112 年 1 月出刊，請各處室於雲端建立主題資料夾，

並於 111 年 11 月 18 日(星期五)前陳核文稿(主題規劃如附件 1)。 

四、校園安全狀況分享：近期發現校外人士利用清晨時間騷擾本校國中學生情事，

保全除立即制止並報警外，並加強宣導學生勿太早到校和加強自我保護意

識，以避免造成類似情形。 

 

【總務處】 

一、新建工程公開招標進度：高雄市政府工務局新工處於 111 年 11 月 8 日辦理經

費調整後第 1 次開標作業，無廠商投標宣布流標，訂於 11 月 21 日(星期一)

辦理第 2次開標作業。 

二、新建工程建照申請進度：建築師事務所於 111 年 10 月 5 日領取綜合教學大樓

建照及和平館、開水房拆除執照，並於 10月 31日取得候選綠建築證書(銅級)。 

三、公共藝術設置進度：本校公共藝術設置上網公告期間為 111 年 10 月 11 日至

11 月 16 日下午 5 時止，共 7 家廠商投標，訂於 12 月 5 日(星期一)下午 2 時

辦理書面初選作業。 

四、教育部 111 年 10 月 21 日臺教授國字第 1110140673A 號函補助本校國中部 40

臺冷氣汰換，核定新臺幣 204 萬元，預計 111 年 11 月 17 日(星期四)至 12 月

13 日(星期三)進行安裝作業，每日安排 1 至 2 間教室施工，施工時班級將安

排至和平館臨時教室上課，施工日程表如附件 2。 
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五、申請台灣中油公司 111 年強化校園安全補助新臺幣 8 萬元整，改善校園各教

學場館樓梯止滑條。 

六、111 年 11 月 18 日通報和平館二樓女廁漏水，經查為三樓管道間內水管破裂漏

水，已先關閉水源並請廠商到校處理中。 

 

【輔導室】 

一、111 學年度職人開講活動於第十五週展開，111 年 12 月 9 日中午 12 時 30 分

至 13 時 20 分在八德館 2樓團輔室，由新聞/廣告媒體工作者分享個人的精采

職涯故事，透過真實的職場及求學經驗，激發學生思考適配科系，並做出最

佳的選擇。 

二、為保護學生身心安全，在此宣導「聯合國兒童權利公約」。聯合國對兒童的定

義為：18 歲以下之國民，其應具有受到保護、接受教育、健康成長、獲得公

平對待、意見獲得聆聽的基本權利。 

請參考下列網站或掃描 QR-Code，認識兒童與青少年的權益，並給予尊重與保

護。 

(一)聯合國兒童基金會網站 http://www.unicef.org/crc/ 

(二)衛生福利部社會及家庭署網 

https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/default.aspx 

   1.聯合國兒童基金會    2.衛生福利部社會及家庭署 

 

【圖書館】 

一、111 年 11 月 23 日（星期三）12 時至 15 時於國光館 1 樓教師討論室辦理資訊

素養--Keynote、Pages 的自主學習數位資源應用【ipad 生生有平板】，講師

為左營高中英文科蔡岳儒教師。 

二、111 年 11 月 30 日（星期三）14 時至 15 時 30 分辦理自主學習增能講座--從

「沙發客來上課」談自主學習經驗分享（一）。講師為「沙發客來上課創辦人」

楊宗翰講師。 

三、本週五（111 年 11 月 25 日）第五、六節於圖書館內辦理國中部書海撈月比賽。 

四、國中部學生可使用高雄市的 openid，將協調電腦課老師，於課堂中協助學生

進行教育部單一入口服務網的 e-mail 帳號建置，並可同時申請教育雲的

google 帳號（@go.edu.tw）。 
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五、112 年高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫第一次修正計畫內容，

於 111 年 11 月 16 日答覆評審委員的意見並刪除國中部 8 台 AP，修正後的計

畫經費為新臺幣 66 萬 5,800 元。 

 

【人事室】 

一、依據教育部 111 年 11 月修正之高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染

性肺炎防疫管理指引及 111110 高中以下調整防疫措施 QA(發文版），修正本校

防疫期間教職員工請假說明(詳如附件 3)，已寄送電子郵件予全體教職員工知

悉。 

二、教育部國民及學前教育署重申有關嚴重特殊傳染性肺炎確診教師請假事宜及

所遺課務安排相關規定： 

(一)查高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引及校

園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情調整防疫措施（高級中等

以下學校）QA 規定略以，當教職員工確診請「公假」，教師課務由學校協助

排代並支付鐘點費。 

(二)有關嚴重特殊傳染性肺炎確診公立高級中等以下學校教師請假事宜及所遺

課務安排等事項，請各校依前開相關規定妥處，以維教師權益及學生學習權。 

三、高雄市各區寄送本校參加「111 年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」

選舉票及公投票點算及投票所佈置作業教職員工之相關函文，業已轉知當事

人知悉。 

四、公務人員退休撫卹基金管理委員會配合軍公教人員退撫基金提撥費率自 112

年 1 月 1日起調整為 15％，業修正軍公教人員退撫基金費用繳費標準。 

五、勞動部為提升勞工自願提繳退休金，請各機關學校協助宣導勞工自願提繳勞

工退休金制度，並於 111 年 12 月 30 日（星期五）前將宣導成果免備文傳復。 

 

【主計室】 

截至 111 年 11 月 18 日止，本校執行期限截止日在 12 月 31 日前未結案之補助計

畫及其執行情形如附件 4，請各處室儘早請購，資本門如需招標，請儘速提出辦理，

已完成履約之案件，請儘快核銷。 

 

【秘書】 

一、台灣中油公司 2023 年月曆已索取到校，比照往例提供各辦公室懸掛使用。各

辦公室如有需要，請派員至國光館 2樓領取。 
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二、母大學 111 學年度第 2次校務會議將於 111 年 12 月下旬召開，請各處室於 11

月 30 日(星期三)前將重點工作上傳至雲端(如有照片請附在 PPT，勿壓縮)，

以利後續彙整本校工作報告。 

 

拾、提案討論： 

案  由：有關本校教師於學期中受邀擔任講師之公假日數，請討論。(人事室) 

說  明： 

一、依據教師法第 32 條規定略以：教師除應遵守法令履行聘約外，並負有

積極維護學生受教之權益，依有關法令及學校安排之課程，實施適性教

學活動，輔導或管教學生，導引其適性發展，並培養其健全人格之義務。 

二、次查教師請假規則第 4條略以：應國內外機關團體或學校邀請，參加與

其職務有關之各項會議或活動，經學校同意後，可給予公假，其期間由

學校視實際需要定之。 

三、近年因 108 課綱之施行及教師相關進修活動大幅度增加，本校部分教師

於未經學校同意情形下，逕行答允外校擔任研習會講師，造成學生受教

權及核予差假及調代課務之困擾。 

四、參考 103 年 2 月 17 日 102 學年下學期第 1 次行政會報，決議事項：考

量教師之正常教學及避免影響學生受教權，本校教師參與和本身職務有

關之校外評審，除本校或教育主管機關指派、寒暑假及課餘例假日之

外，學期正常上課期間，每學期最多一次每次最多一天為限。 

五、承上，為明確規範本校教師於學期中受邀擔任講師之公假日數，並維護

學生之受教權，建請參考有關擔任校外評審之規範，討論給予公假之日

數。 

決  議：考量教師之正常教學及維護學生受教權， 除本校薦派或教育主管機關來

函指派、邀請或擔任本職業務分享、講座或執行本校專案計畫相關會議、

研習講師外，教師擬自行受邀公假擔任校外講師，應先簽會相關處室奉

核後方得為之，每學期最多以一天(8 小時計)為限。 

 

拾壹、臨時動議：無。 

拾貳、主席裁示： 

一、和平館搬遷作業，請成立搬遷規劃小組集思廣益，以妥善規劃安排。(總務

處) 

二、已核定之各項計畫，請先進行請購程序，並請主計室協助後續執行率控管
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事宜。(各處室、主計室) 

三、教育部諸多政策推動之計畫，非由學校提出申請，且多設定應辦事項及 KPI，

請相關處室利用教學研究會或各項集會加強宣導，俾使師生充分了解。(各

處室) 

 

拾叁、散會：中午 12 時 10 分。 
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附件 2 

冷氣施工班級預排日程表        111.11.21 
編號 施工日期 施工教室 備用教室 

1 2022/11/17(四) 國三 1 和平館二樓臨時 4教室 仁愛館

2 2022/11/18(五) 國三 2 和平館二樓臨時 4教室

3 2022/11/21(一) 國三 3、教官室 和平館二樓臨時 4教室

4 2022/11/22(二) 國三 4 和平館二樓臨時 4教室

5 2022/11/22(二) 國三 5 和平館二樓臨時 5教室

  2022/11/23(三) 
彈性施工 

(教官室/仁愛導師室)
  

 

6 2022/11/24(四) 國三 6、導師室 和平館二樓臨時 4教室

7 2022/11/25(五) 國二 1 和平館二樓臨時 4教室 信義館

8 2022/11/25(五) 國二 2 和平館二樓臨時 5教室

9 2022/11/26(六) 國二 3   

10 2022/11/26(六) 國二 4   

11 2022/11/27(日) 國二 5   

12 2022/11/27(日) 國二 6   

  2022/11/27(日) 
彈性施工 

(信義導師室/高一丙)
  

 

13  2022/11/28(一) 國一 1 和平館二樓臨時 4教室 忠孝館

14 2022/11/28(一) 國一 2 和平館二樓臨時 5教室

15 2022/11/29(二) 國一 3 和平館二樓臨時 4教室

16 2022/11/29(二) 國一 4 和平館二樓臨時 5教室

  2022/11/30(三) 
彈性施工 

(忠孝導師室) 
  

 

17 2022/12/1(四) 童軍教室 1、2   體育館

18 2022/12/2(五) 表演藝術教室   

19  2022/12/3(六) 國一 5   忠孝館

20  2022/12/3(六) 國一 6   
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編號 施工日期 施工教室 備用教室 

21 2022/12/5(一) 美術教室   體育館

22 2022/12/6(二) 生科教室   

  2022/12/7(三) 
彈性施工 

(體育館專科教室) 
  

 

  2022/12/8(四) 
彈性施工 

(體育館專科教室) 
  

 

 

 

 



15 
 

附件 3 
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附件 4 

(一)經常門 

計

畫

代

碼 

計畫 

名稱 

處

室 

執行 

期限 

核定 

金額 

尚未 

請購 

尚未

請購

% 

實

支

率 

111

C05

34 

優質化-經常門 總

計

畫 

111.08.01-

111.12.31 

1,005,000 405,659 40% 23%

111

C05

29   

(經)高級中等學

校實施計畫-111

年度中小學數位

學習精進方案 

教

務

處 

111.04.06-

111.12.31 

45,000 45,000 100% 0% 

111

C05

01   

(111 年)教育部-

數位學習教師增

能工作坊計畫 

教

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

27,348 24,364 89% 11%

111

C05

34C  

優 質化 111-1-C

計畫組織及課程

發展委員會 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

36,000 30,210 84% 12%

111

C05

19   

(經)推動中小學

數位學習精進方

案 111 年國立學

校附設國民中小

學實施計畫 

教

務

處 

111.02.01-

111.12.31 

30,000 22,423 75% 25%

111

C05

34Z  

優質化 111-1-Z-

前導學校議題 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

60,000 43,989 73% 0% 

110

C05

20   

(110 至 111 年)教

育部數位學習推

動計畫(經常門部

分) 

教

務

處 

110.04.01-

111.12.31 

109,000 77,592 71% 14%

111

C05

34A  

優 質化 111-1-A

課綱課程發展計

畫 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

215,000 152,531 71% 11%

111

C05

12   

(經)(111 年)前瞻

-高中科技輔助自

主學習推動計畫 

教

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

180,000 106,821 59% 41%

111

C05

08   

(111 年)充實行政

人力方案(補助公

立高級中等學校) 

教

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

555,499 144,068 26% 74%
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計

畫

代

碼 

計畫 

名稱 

處

室 

執行 

期限 

核定 

金額 

尚未 

請購 

尚未

請購

% 

實

支

率 

111

C05

34B

1 

優質化 111-1-B1

及 B2(單科/跨領

域類型社群) 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

140,000 21,583 15% 31%

111

C05

05   

(111 年)就讀普通

班身心障礙學生

輔導計畫經費 

教

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

57,000 6,754 12% 47%

111

C05

44   

(111-1)均質化經

常門 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

260,000 30,639 12% 29%

111

C05

50   

教職員工接種流

感疫苗之處置費 

人

事

室 

111.09.01-

111.12.31 

2,000 2,000 100% 0% 

111

C05

34D

4 

優 質 化

111-1-D-2-1-1PI

LOT 

學

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

100,000 49,595 50% 13%

111

C05

11   

(111 年度)國教署

補助學生工讀獎

助金 

學

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

366,773 118,135 32% 63%

111

C05

34D

1 

優 質 化

111-1-D-1-1 安全

教育 

學

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

65,000 20,810 32% 61%

111

C05

17   

教育部體育署 111

年學生游泳課程

及體驗活動經費 

學

務

處 

111.02.17-

111.12.31 

297,000 45,450 15% 0% 

111

C05

34B

3 

優 質 化

111-1-B3-1 國光

e 起來 

秘

書 

111.08.01-

111.12.31 

34,000 14,632 43% 31%

111

C05

34D

5 

優 質 化

111-1-D-2-1-2 築

夢工坊 

輔

導

室 

111.08.01-

111.12.31 

100,000 32,947 33% 17%
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計

畫

代

碼 

計畫 

名稱 

處

室 

執行 

期限 

核定 

金額 

尚未 

請購 

尚未

請購

% 

實

支

率 

111

C05

38   

(111-1)大專校院

協作共好計畫 

圖

書

館 

111.08.01-

111.12.31 

489,000 158,176 32% 43%

111

C05

02   

(111 年)國民中小

學閱讀推動計畫

經費 

圖

書

館 

111.01.01-

111.12.31 

20,000 5,660 28% 51%

111

C05

34D

3 

優 質 化

111-1-D-1-3 資訊

融入教學 

圖

書

館 

111.08.01-

111.12.31 

100,000 14,797 15% 30%

111

C05

34D

6 

優 質 化

111-1-D-2-2 閱讀

心視界 

圖

書

館 

111.08.01-

111.12.31 

100,000 13,684 14% 22%

111

C05

34D

2 

優 質 化

111-1-D-1-2 國際

教育 

國

中

部

主

任 

111.08.01-

111.12.31 

55,000 10,881 20% 60%

111

C05

28   

(111 年)教育部-

班班有冷氣之冷

氣電費及維護費

補助經費(國立學

校附設國民中小

學) 

總

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

244,410 0 0% 100

% 

 

(二)資本門 

計

畫

代

碼 

計畫 

名稱 

處

室 

執行 

期限 

核定 

金額 

尚未 

請購 

尚未

請購

% 

實

支

率 

111

C01

13   

資--111-1 均質化

資本門 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

231,000 135,000 58% 42%
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計

畫

代

碼 

計畫 

名稱 

處

室 

執行 

期限 

核定 

金額 

尚未 

請購 

尚未

請購

% 

實

支

率 

111

C01

11   

資--111-1 優質化

資本門 

教

務

處 

111.08.01-

111.12.31 

535,000 210,600 39% 5% 

111

C01

04   

資--111 年前瞻-

高中科技輔助自

主學習推動計畫 

教

務

處 

111.01.01-

111.12.31 

520,000 36,400 7% 93%

110

C01

05   

資--(110 至 111

年)教育部數位學

習推動計畫 

教

務

處 

110.04.01-

111.12.31 

510,000 24,200 5% 95%

111

C01

10   

資--高級中等學

校實施計畫-111

年度中小學數位

學習精進方案 

教

務

處 

111.04.06-

111.12.31 

1,350,000 34,000 3% 83%

111

C01

08   

資--推動中小學

數位學習精進方

案 111 年國立學

校附設國民中小

學實施計畫 

教

務

處 

111.02.01-

111.12.31 

1,710,000 0 0% 0% 

111

C01

14   

資--109-111 年電

力系統改善暨冷

氣裝設計畫(公立

高級中等以下學

校) 

總

務

處 

111.10.21-

111.11.30 

2,040,000 386,748 19% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


