

國立中山大學附屬國光高級中學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	31,873,736	47,384,000	0	0	79,257,736	68,517,736	42,699,917	0	42,699,917	62.32	-25,817,819	-37.68		
房屋及建築	31,873,736	39,617,000	0	0	71,490,736	67,490,736	33,580,228	0	33,580,228	49.76	-33,910,508	-50.24	本校111年新建大樓案於112年2月24日始決標，並於6月1日開工；依代辦機關送回之憑證，目前已於114年6月估驗至第24期，進度97.7%。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
房屋及建築	31,873,736	39,617,000	0	0	71,490,736	67,490,736	0	0	0	0.00	-67,490,736	-100.00	本校111年新建大樓案於112年2月24日始決標，並於6月1日開工；依代辦機關送回之憑證，目前已於114年6月估驗至第24期，進度97.7%。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	33,580,228	0	33,580,228		33,580,228		本校111年新建大樓案於112年2月24日始決標，並於6月1日開工；依代辦機關送回之憑證，目前已於114年6月估驗至第24期，進度97.7%。	向本校大樓案代辦機關繼續督促該案進度。
機械及設備	0	3,804,000	0	0	3,804,000	1,027,000	3,977,694	0	3,977,694	387.31	2,950,694	287.31	電腦1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
機械及設備	0	3,804,000	0	0	3,804,000	1,027,000	3,977,694	0	3,977,694	387.31	2,950,694	287.31	電腦1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
交通及運輸設備	0	82,000	0	221,000	303,000	0	302,800	0	302,800		302,800		音響設備等1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
交通及運輸設備	0	82,000	0	221,000	303,000	0	302,800	0	302,800		302,800		音響設備等1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
什項設備	0	3,881,000	0	-221,000	3,660,000	0	4,839,195	0	4,839,195		4,839,195		圖書1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
什項設備	0	3,881,000	0	-221,000	3,660,000	0	4,839,195	0	4,839,195		4,839,195		圖書1批較預計早執行。	陸續執行其他設備。
總 計	31,873,736	47,384,000	0	0	79,257,736	68,517,736	42,699,917	0	42,699,917	62.32	-25,817,819	-37.68		
不動產、廠房及設備	31,873,736	47,384,000	0	0	79,257,736	68,517,736	42,699,917	0	42,699,917	62.32	-25,817,819	-37.68		
房屋及建築	31,873,736	39,617,000	0	0	71,490,736	67,490,736	33,580,228	0	33,580,228	49.76	-33,910,508	-50.24		
機械及設備	0	3,804,000	0	0	3,804,000	1,027,000	3,977,694	0	3,977,694	387.31	2,950,694	287.31		
交通及運輸設備	0	82,000	0	221,000	303,000	0	302,800	0	302,800		302,800			
什項設備	0	3,881,000	0	-221,000	3,660,000	0	4,839,195	0	4,839,195		4,839,195			
總 計	31,873,736	47,384,000	0	0	79,257,736	68,517,736	42,699,917	0	42,699,917	62.32	-25,817,819	-37.68		