

國立中山大學附屬國光高級中學
111 學年度第一學期第 12 次主管會議紀錄

壹、時間：111 年 12 月 6 日上午 10 時 10 分

貳、地點：國光館 2 樓小會議室

參、主持人：陳校長修平

肆、出席人員：如簽到表

紀錄：張藝薰

伍、主席致詞：略。

陸、列管事項執行情形：

歷次校長指示及決議事項	執行情形	追蹤 V/ X
<p>一、請編製綜合教學大樓新建工程之各階段工項預定進度計畫表。(總務處)【109 上 20 主】</p> <p>請著手規劃新建工程之搬遷計畫、構思公共藝術，以凝聚及校內共識。(總務處)【110 上 13 主】</p> <p>請與新工處確認綜合教學大樓新建工程後續作業及程序，據以擬定本校內部作業期程，包括搬遷計畫、安置計畫等，俾以掌握整體進度，並及早向師生家長說明。(總務處)【110 上 14 主】</p> <p>為使綜合教學大樓公開招標順利完成，如須逐次減項，以雜項、植栽或規格較高的物品等非必要性設施為優先，應保留基本之必要設備；請建築師明確列出逐次刪減之項目、細目及金額，俾於未來爭取相關經費，得以逐項補足。(總務處)【110 下 2 主】</p>	<p>1. 新建工程公開招標進度：建築師事務所於 111 年 11 月 30 日將調整後(單坪造價新臺幣 14 萬 8,000 元)經費預算書及修改圖說 8 張送至本校，本校用印後於 12 月 1 日送高雄市政府工務局新工處續辦公開招標事宜。</p> <p>2. 新建工程建照申請進度：建築師事務所於 111 年 10 月 5 日領取綜合教學大樓建照及和平館、開水房拆除執照，並於 10 月 31 日取得候選綠建築證書(銅級)。消防安全設計圖說經高雄市消防局 111 年 11 月 14 日高市消防預字第 11135803900 號函審查符合規定。</p> <p>3. 公共藝術設置進度：本校公共藝術設置原訂於 12 月 5 日下午 2 時辦理書面初選作業，因與國教署辦理 112 年度改善或充實國立高及中等學校一般建築及設備計畫審查會議撞期，延至 12 月 12 日辦理。</p>	V

<p>二、請盤點和平館內可先以人工拆除搬遷之各項設備，如飲水機、冷氣機等。(總務處) 【111 上 5 主】</p> <p>和平館備用設備移置暫存地點請妥為保存，待新大樓落成後再行利用。如無保存價值之物品，請集中後報廢清運。(總務處) 【111 上 7 主】</p> <p>和平館搬遷作業，請成立搬遷規劃小組集思廣益，以妥善規劃安排。(總務處) 【111 上 10 主】</p>	<p>1. 搬遷規劃小組相關會議另案簽核。</p> <p>2. 請廠商進行體育館北側暫存空間隔間報價中。</p>	<p>V</p>
<p>三、請總務處瞭解各便利商店於本校設置販賣機之可能性及預定進度。(總務處) 【111 上 7 主】</p>	<p>販賣機設置辦理契約簽訂作業中。</p>	<p>V</p>
<p>四、近期諮輔訪視眾多，包括：</p> <p>(一)111 年 10 月 25 日「111 學年度國民中學及國民小學學生學習扶助實施方案－課中學習扶助學校之輔導及支持實施計畫」。(教務處)</p> <p>(二)111 年 11 月 11 日「國立高級中等以下學校資通安全維護計畫實地稽核訪視」。(圖書館)</p> <p>(三)111 年 11 月 25 日「高雄市 111 年度國民中小學學習扶助實施方案輔導訪視」。(教務處)</p> <p>(四)111 年 11 月 29 日「111 學年度第 1 學期教育部國民及學前教育署補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫諮詢輔導」。(國中部)</p> <p>(五)111 年 12 月 7 日「111 學年度第 1 學期教育部高中優質化補助方案專家諮詢輔導」。(教務處)</p>	<p>1. 第(一)、(二)、(三)項已解除列管。</p> <p>2. 111 年 11 月 29 日「111 學年度第 1 學期教育部國民及學前教育署補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫諮詢輔導」已辦理完畢。(國中部)</p> <p>3. 111 年 12 月 7 日「111 學年度第 1 學期教育部高中優質化補助方案專家諮詢輔導」於 12 月 2 日完成自我檢核，簡報於 12 月 5 日陳核。</p>	<p>(四) 解除 列管 V</p>

請各處室預先規劃及辦理自我檢核，俾利後續正式訪視或諮詢輔導之進行。【111 上 8 主】		
--	--	--

柒、上次會議提案討論決議事項執行情形：無。

捌、上次會議裁示事項執行情形：

一、為使校內教師更能瞭解政府推動之各項重要政策、計畫及方案，得以專案報告方式於校務會議中加強宣導，以提升推動效益。(各處室)	遵照辦理。	X
二、本校各委員會之委員，請於聘期新年度或新學年度前完成簽核及聘任程序，聘期中請依相關規定參與會議，不宜任意更換。(各處室)	遵照辦理。	X

玖、業務報告：

【教務處】

- 一、高二雙語實驗班、數理實驗班 111 年 12 月 9 日(星期五)參訪行程因新竹科學實中學校有大型活動無法接待，調整為國立清華大學人社學院、國立陽明交大光電系 Open House 體驗課程及台積電創新館。
- 二、高一學生專題講座「建置自主學習歷程檔案之 Why&How」於 111 年 12 月 7 日(星期三)舉行。
- 三、高三第 4 次模擬考訂於 111 年 12 月 14 至 15 日(星期三至四)舉行。
- 四、111 學年度第 2 學期選課說明會家長場次訂 111 年 12 月 14 日(星期三)晚上 7 時，於國光館依年級分三場地同時舉行。
- 五、112 年度「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實教學及實習設備計畫」一般科目教學設備，於 111 年 11 月 30 日彙整各領域需求，召開會議決議申請項目及順序，12 月 9 日(星期五)前上傳相關資料並於整合平台提出申請。

【國中部】

- 一、國際交流：2023 Tsukuba Science Edge(筑波科學競賽)擬於 112 年 3 月 26

至 27 日(星期日至一) 於日本茨城縣筑波市國際會議中心辦理，本校將從「臺灣泰國醫學科技研討會」參賽學生中遴選參加隊伍。

二、專案計畫：112 學年度「國中部分領域課程雙語教學計畫」，需於 112 年 2 月 10 日(星期五)前備齊「領域課程雙語教學實施計畫申請表」及 111 學年度第一學期之 2 份雙語教案函報國教署審查，本校擬規劃國中部七年級音樂科、八年級輔導科、九年級體育科進行雙語教學。

【學務處】

一、第 75 期國光通訊預計於 111 年 12 月底定稿，112 年 1 月出刊，截至 111 年 12 月 2 日完成明細如 [附件 1](#)，請各處室確認後於本週五前將陳核文稿上傳至雲端。

二、家長會：111 年 12 月 23 日(星期五)18 時 30 分召開家長委員會議。

三、學務處近期活動：

(一)111 年 12 月 5、19 日(星期一)7 時 30 分召開導師會議。

(二)111 年 12 月 8 日(星期四)上午辦 Moderna COVID-19 雙價疫苗(BA.4-5)疫苗追加劑接種。

(三)111 年 12 月 9 日(星期五)7 時 45 分全體教職員工大合照，第 2 節至中午為各辦公室拍照時間。

(四)111 年 12 月 9 日(星期五)第 5 次社團課程。

(五)111 年 12 月 9 日(星期五)第五、六節春暉社與國防培育班辦理「海軍 192 艦隊」參訪活動，共 42 名師生參加。

(六)111 年 12 月 23 日(星期五)第五、六節高一、二班際體育競賽(預賽)。

(七)111 年 12 月 23 日(星期五)16 時 15 分於雨豆廣場舉行聖誕報佳音活動。

(八)111 年 12 月 30 日(星期五)第五、六節在體育館舉行勁歌金曲決賽，高、國中部一、二年級入場參加活動。

【總務處】

一、新建工程公開招標進度：建築師事務所於 111 年 11 月 30 日將調整後經費預算書及修改圖說 8 張送至本校，本校用印後於 12 月 1 日送高雄市政府工務局新工處續辦公開招標事宜。

二、新建工程建照申請進度：建築師事務所於 111 年 10 月 5 日領取綜合教學大樓建照及和平館、開水房拆除執照，並於 10 月 31 日取得候選綠建築證書(銅級)。消防安全設計圖說經高雄市消防局 111 年 11 月 14 日高市消防預字第

11135803900 號函審查符合規定。

- 三、公共藝術設置進度：本校公共藝術設置原訂於 12 月 5 日(星期一)下午 2 時辦理書面初選作業，因與國教署辦理 112 年度改善或充實國立高及中等學校一般建築及設備計畫審查會議撞期，延至 12 月 12 日(星期一)辦理。
- 四、國教署補助本校國中部 40 台冷氣汰換，訂計 111 年 11 月 17 日至 12 月 8 日進行安裝作業，本校申請執行期間延展，國教署 12 月 1 日臺教國署國字第 1110166501 號函復，同意辦理期程展延至 12 月 15 日，並應於辦竣後 15 日內依「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」規定辦理核結。
- 五、本校訂於 111 年 12 月 4 日辦理高壓電檢測作業，配合作業全校停電 1 日，母大學推教中心原排定 12 月 4 日上午課程調整時間為 12 月 11 日上午 8 時至下午 1 時、12 月 18 日上午 9 時至下午 1 時及 12 月 25 日上午 9 時至下午 1 時。

【輔導室】

- 一、111 學年度職人開講活動，於 111 年 12 月 9 日(星期五)中午 12 時 30 分至 13 時 20 分在八德館 4 樓英文專科教室進行，邀請新聞/廣告媒體工作者謝雯玲蒞校分享個人的精采職涯故事。謝小姐曾任職於報社特約記者，現服務於汎古數位公司，從事廣告提案設計工作，透過業界實務經驗，激發學生思考未來大學適配科系，並做出最佳的選擇。
- 二、111 年 12 月 16 日(星期五)下午 1 時 20 分至 3 時 10 分於公攷館 2 樓演奏廳，辦理國一生涯達人分享講座，邀請生涯魔術師劉又誠先生蒞校，分享豐富多采的生涯體驗，帶領學生開廣生涯視野。
- 三、111 年 12 月 16 日(星期五)下午 2 時 20 分至 3 時 10 分於八德館 6 樓演講廳，辦理國二生命及家庭教育講座，提供愛的小卡片，運用文字傳達對家人的愛與感謝。
- 四、111 年 12 月 16 日(星期五)晚上 7 至 9 時，於國光館 2 樓大會議室，辦理親職教育講座，邀請白詩淵心理師蒞校分享，主題為「陪孩子從遊戲中探索生涯」，透過桌遊體驗如何增進親子關係。

【圖書館】

- 一、111 年 12 月 7 日(星期三) 11 至 12 時辦理適性學習社區自主學習成果與歷程檔案相關說明會。採線上辦理，由社區合作學校及本校全體高一學生參加。
- 二、大專協作共好計畫諮輔會議於 111 年 12 月 19 日(星期一)以線上方式辦理。
- 三、委請成大進行學校網站個資掃描結果呈現多處疑似個資中高風險，目前正和

中山大學網站負責人聯繫如何內部查看是否有誤判情形，或者針對中高風險資料進行移除。

四、學校網站弱點掃描，目前無中高風險狀況。

五、高三學生(除高三已外)已完成建立教育部雲端與高雄市 openid 及教育部提供之 google 帳號(即 go.edu.tw)，其餘高二及高一學生(高一已已完成)陸續辦理中。

六、經調查 111 學年度個資授權同意書全校高國中有 3 名學生不同意，已將名單寄給各處室知悉。

七、優質化 D-1-3 小計畫辦理「編劇工作坊」，111 年 12 月 17 日(星期六)邀請作家游淑如女士擔任講師，內容為如何撰寫腳本編劇，把個人腦海中構思的情節、對白與畫面，透過文字描述出來成為腳本。

【人事室】

一、雲端差勤系統員工帳號調整說明

(一)教育部國民及學前教育署為配合國家資安要求，減少差勤系統使用者個人資料曝露，並強化資訊系統帳號之安全性，請各校依據國教署提供之帳號組合格式，重新設定教職員工帳號。

(二)111 年 12 月 5 日正式啟用新員工帳號，密碼無異動。

二、本(111)年度公職人員財產定期申報期間自 11 月 1 日起，至 12 月 31 日截止，提醒尚未完成申報之義務人確實依限儘速完成。

【主計室】

一、國教署 111 年 11 月 30 日臺教國署高字第 1110164188 號函，本校 111 年截至 10 月底止校務基金購置固定資產達成率未達 80%(僅 39.51%)，請加速購置固定資產，俾利提升預算執行績效。[附件 2](#) 為 12 月 31 日前未結案之資本門補助計畫及其執行情形，請各處室務必於 12 月 29 日前完成驗收付款。

二、截至 111 年 12 月 2 日止，本校執行期限截止日在 12 月 31 日前未結案之經常門補助計畫及其執行情形如 [附件 3](#)，請各處室儘早請購，已完成之案件，請儘快核銷。

【秘書】

高中優質化 B-3-1「國光 e 起來」小計畫於 111 年 12 月 8 日(星期四)中午 12 時 10 分至 14 時 10 分辦理社群教師資訊素養增能研習，講題「AR/VR 於教學上之設

計應用」，講師為君邑資訊陳啓維講師，地點於國光館 5 樓專題研究教室。

拾、提案討論：

案由：本校申請 112 學年度高中優質化計畫「八大議題辦理順序」，請討論。(教務處)

說明：

- 一、111 年 12 月 1 日總計畫助理 e-mail 方式請欲辦理 112 學年度計畫之學校於 12 月 19 日(星期一)回填「八大議題辦理順位(1-8)」google 表單。
- 二、八大議題含人權教育、媒體識讀/素養、數位學習、SDGs 與全球公民素養、自主學習、地方學、新興科技、戶外教育。
- 三、本校 111 學年度高中優質化 Z 計畫辦理主題為自主學習。
- 四、本校目前有教師社群在發展課程，投入時間比例依序為：自主學習、SDGs 與全球公民素養、數位學習、媒體識讀/素養、人權教育、戶外教育、新興科技、地方學。

決議：八大議題辦理順序調整為 SDGs 與全球公民素養、自主學習、數位學習、媒體識讀/素養、人權教育、戶外教育、地方學、新興科技。

拾壹、臨時動議：無。

拾貳、主席裁示：

- 一、開會通知單所附議程如有應保密資料，請以密件方式簽核及發文；如與會人員不宜公開，亦請保密；如請列席人員到場陳述，請務必於備註說明陳述時間長短，俾使其妥為準備。(各處室)
- 二、請各處室提供辦理各項活動之照片或影片予圖書館，於 LED 看板播放，俾利宣傳本校辦學特色及亮點。(各處室、圖書館)
- 三、教師因假務須自行調(代)課者，請依相關規定及核定內容辦理，勿擅自更動；且為維護學生學習權益，調(代)課應以同領域同年級，次為同領域不同年級之合格人員協助授課事宜為主。(人事室、教務處)

拾參、散會：上午 11 時 40 分。

附件 1

111 學年度第一學期第 75 期國光通訊主題規劃

已上傳	P. 2-3 國際交流與雙語教育		
V	國中部 2	1	110 學年度與國外姐妹校推動線上教學計畫
V	國中部 3	2	高二地理實察與國際交流
V	實研組 2	3	高雄市雙語教育博覽會
P. 4-5 65 週年校慶運動會			
V	訓育組 4	1	校慶典禮
V	活動組 4	2	趣味競賽
V	學務處 5	3	校友會謝師恩活動
V	衛生組 5	4	環保無塑園遊會
P. 6-8 戶外教育與生涯探索			
V	訓育組 6	1	國三戶外教育
V	活動組 6	2	高二公民訓練
V	輔導室 7	3	高中產業實察
V	輔導室 7	4	國二專業職科參訪實作
V	輔導室 8	5	高三學測祈願
V	訓育組 8	6	當地球人遇見小王子
P. 9-10 學生學習活動			
V	實研組 9	1	實驗班成果發表會
V	活動組 10	2	班際體育競賽
V	訓育組 10	3	111 學年度全國師生鄉土歌謠高雄市初賽
P. 11-12 傑出風雲榜			
V	設備組 11	1	高雄市第 62 屆中小學科學展覽會得獎名單
V 待補照片	訓育組 11	2	111 學年度高雄市學生美術比賽得獎名單
V	教學組 11	3	高雄市 111 年語文競賽初賽及市賽名單
	註冊組 12	7	111 學年度直升入學獎學金
V	註冊組 12	8	111 學年度第 1 學期國泰世華鄭顯錦獎學金得獎名單
	註冊組 12	9	110 學年度第 2 學期各班優秀學生名單
P. 13-15 閱讀教育			

V	圖書館 13	1	主題書展專題講座
V 待補國中	圖書館 13	2	書海撈月比賽
V	圖書館 14	3	愛閱講座
	圖書館 14	4	好書分享
	圖書館 15	5	閱讀心得寫作比賽得獎名單
P. 16 親師合作			
V	輔導室 16	1	全校親職座談會
V	學務處 16	2	家長會長交接典禮

附件 2

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
111C0108	資--推動中小學數位學習精進方案 111 年國立學校附設國民中小學實施計畫	教務處	111.02.01-111.12.31	1,710,000	0	0%	0%
111C0112	資--(111 學年)擴增高級中等學校雙語實驗班計畫	教務處	111.08.01-112.07.31	948,600	0	0%	5%
111C0111	資--111-1 優質化資本門	教務處	111.08.01-111.12.31	535,000	170,600	32%	23%
111C0113	資--111-1 均質化資本門	教務處	111.08.01-111.12.31	231,000	1,518	1%	42%
111C0110	資--高級中等學校實施計畫-111 年度中小學數位學習精進方案	教務處	111.04.06-112.01.31	1,350,000	34,000	3%	83%
111C0104	資--111 年前瞻-高中科技輔助自主學習推動計畫	教務處	111.01.01-111.12.31	520,000	36,400	7%	93%
110C0105	資--(110 至 111 年)教育部數位學習推動計畫	教務處	110.04.01-111.12.31	510,000	0	0%	95%
111C0114	資--109-111 年電力系統改善暨冷氣裝設計畫(公立高級中等以下學校)	總務處	111.10.21-111.12.15	2,040,000	386,748	19%	0%

附件 3

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
111C0534	優質化-經常門	總計畫	111.08.01- 111.12.31	1,005,000	325,570	32%	34%
111C0501	(111 年)教育部-數位學習教師增能工作坊計畫	教務處	111.01.01- 111.12.31	27,348	24,364	89%	11%
111C0534 A	優質化 111-1-A 課綱課程發展計畫	教務處	111.08.01- 111.12.31	215,000	152,531	71%	11%
110C0520	(110 至 111 年)教育部數位學習推動計畫(經常門部分)	教務處	110.04.01- 111.12.31	109,000	73,003	67%	14%
111C0534 C	優質化 111-1-C 計畫組織及課程發展委員會	教務處	111.08.01- 111.12.31	36,000	20,134	56%	12%
111C0512	(經)(111 年)前瞻-高中科技輔助自主學習推動計畫	教務處	111.01.01- 111.12.31	180,000	78,328	44%	41%
111C0534 Z	優質化 111-1-Z-前導學校議題	教務處	111.08.01- 111.12.31	60,000	21,696	36%	3%
111C0544	(111-1)均質化經常門	教務處	111.08.01- 111.12.31	260,000	32,742	13%	46%
111C0519	(經)推動中小學數位學習精進方案 111 年國立學校附設國民中小學實施計畫	教務處	111.02.01- 111.12.31	30,000	3,765	13%	25%
111C0508	(111 年)充實行政人力方案(補助公立高級中等學校)	教務處	111.01.01- 111.12.31	555,499	67,317	12%	80%

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購 %	實支率
111C0534 B1	優質化 111-1-B1 及 B2(單科/跨領域 類型社群)	教務處	111.08.01- 111.12.31	140,000	13,488	10%	45%
111C0505	(111 年)就讀普通 班身心障礙學生 輔導計畫經費	教務處	111.01.01- 111.12.31	57,000	2,783	5%	47%
111C0534 D4	優質化 111-1-D-2-1-1P ILOT	學務處	111.08.01- 111.12.31	100,000	51,722	52%	13%
111C0511	(111 年度)國教 署補助學生工讀 獎助金	學務處	111.01.01- 111.12.31	366,773	110,197	30%	68%
111C0534 D1	優質化 111-1-D-1-1 安 全教育	學務處	111.08.01- 111.12.31	65,000	17,810	27%	61%
111C0517	教育部體育署 111 年學生游泳 課程及體驗活動 經費	學務處	111.02.17- 111.12.31	297,000	45,450	15%	0%
111C0534 B3	優質化 111-1-B3-1 國光 e 起來	秘書	111.08.01- 111.12.31	34,000	7,659	23%	31%
111C0534 D2	優質化 111-1-D-1-2 國 際教育	國中 部主任	111.08.01- 111.12.31	55,000	10,881	20%	65%
111C0534 D5	優質化 111-1-D-2-1-2 築夢工坊	輔導 室	111.08.01- 111.12.31	100,000	17,719	18%	38%
111C0538	(111-1)大專校 院協作共好計畫	圖書 館	111.08.01- 111.12.31	489,000	68,866	14%	50%
111C0534 D6	優質化 111-1-D-2-2 閱 讀心視界	圖書 館	111.08.01- 111.12.31	100,000	8,256	8%	70%

計畫代碼	計畫名稱	處室	執行期限	核定金額	尚未請購	尚未請購%	實支率
111C0534 D3	優質化 111-1-D-1-3 資 訊融入教學	圖書館	111.08.01- 111.12.31	100,000	3,674	4%	48%
111C0502	(111 年)國民中 小學閱讀推動計 畫經費	圖書館	111.01.01- 111.12.31	20,000	0	0%	51%
111C0550	教職員工接種流 感疫苗之處置費	人事室	111.09.01- 111.12.31	2,000	0	0%	0%